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	1.
	Izvođenje nepredviđenih radova u skladu sa izmijenjenim glavnim projektom rekonstrukcije regionalnog putnog pravca: R456 Sapna - Priboj, stacionaža km 0+000.00 do km 1+300.00, L=cca 1.300m (do granice entiteta), sa premještanjem pješačke staze na desnu stranu

45233161-5 Građevinski radovi na pješačkim stazama
	Pregovarački postupak bez objave obavještenja

Obavještenje o dodjeli ugovora broj:
 997-4-3-64-5-62/20 
	IZGRADNJA" D.O.O. ZA GRAĐEVINSKO KOMUNALNE POSLOVE TEOČAK
ID broj: 4209369590007
	vrijednost = 
42.888,77 KM,
 Rok izvršenja= 
60 dana
Rok plaćanja=
       60 dana od dana zaprimanja računa
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*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava
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                                                                                                                                                                                                        Zijad Omerčić, dipl. pravnik

