OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
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	R.B.
	Opis i oznaka po JRJN
	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki
	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)
	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)
	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene 
	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma
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	1.
	Izvođenje    radova na izgradnji pješačke staze uz regionalnu cestu R-469, Živinice – Banovići- Ribnica, dionica: skretanje za naselje Brioni-ulaz u separaciju RMU u MZ Oskova st 3+260, do separacija st. 3+860 (cca L=600m)
45233161-5 Građevinski radovi na pješačkim stazama
	Otvoreni postupak


Obavještenje o dodjeli ugovora 
997-1-3-68-5-94/20
	ROADING DOO GRAČANICA, adresa: Sprečanski put bb, Gračanica ID broj:  4209306750004
	vrijednost = 
153.753,40 KM,
 Rok izvršenja= 
60 dana
Rok plaćanja=
 60 dana od dana zaprimanja računa
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*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava
                                                                                                                                                                                                                  DIREKTOR:
                                                                                                                                                                                                        Zijad Omerčić, dipl. pravnik
