OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
JU DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA TK
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	R.B.
	Opis i oznaka po JRJN
	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki
	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)
	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)
	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene 
	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma
	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma
	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost
	Napomena
(obrazloženje)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Izvođenje  radova na izgradnji pješačke staze uz regiionalnu cestu R-469 Živinice – Banovići-Ribnica, dionica: skretanje za naselje Brioni-ulaz u separaciju RMU u MZ Oskova st. 3+260 do separacije st. 3+860 (cca L=600m)
45233161-5 Građevinski radovi na pješaćkim stazama 
	Otvoreni postupak

Obavještenje o dodjeli ugovora broj:
997-1-3-68-5-94/20
	DOO ROADING GRAČANICA, adresa:  Sprečanski put b.b. Gračanica , ID broj: 4209306750004
	vrijednost = 
153.753,40 KM,
 Rok izvršenja= 
60 dana
Rok plaćanja=
 60 dana od dana zaprimanja računa
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*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava
                                                                                                                                                                                                                  DIREKTOR:
                                                                                                                                                                                                        Zijad Omerčić, dipl. pravnik
