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DIO I

U V O D N E  N A P O M E N E

Podaci o javnoj ustanovi:
JU Direkcija regionalnih cesta TK osnovana je Zakonom o osnivanju Javne ustanove Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj 12/13, 7/15) i upravlja mrežom regionalnih (kantonalnih) cesta u ukupnoj dužini od 318,20 km.
Firma:
JU Direkcija regionalnih cesta TK, (u daljem tekstu Direkcija) Albina Herljevića 43, 75000 Tuzla. ID broj Direkcije je: 4210123430009. 
Oblik osnivanja: 
Direkcija je osnovana kao Javna ustanova na osnovu Zakona o cestama FBiH („Službene novine FBiH”, broj: 12/10, 16/10, 66/13) čijim je članom 13. propisano da upravljanje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu regionalnih cesta vrše javne kantonalne ustanove za ceste.
Osnivački akti:
 - Zakon o osnivanju Javne ustanove Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj 12/13)
-  Zakon o izmjenama Zakona o osnivanju Javne ustanove Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj 07/15)
-  Rješenje o upisu u sudski registar broj: 032-0-Reg-13-001370
- Rješenje o upisu u sudski registar broj: 032-0-Reg-14-001665
- Rješenje o upisu u sudski registar broj: 032-0-Reg-000307
- Rješenje o upisu u sudski registar broj: 032-0-Reg-19-000698
- Rješenje o upisu u sudski registar broj: 032-0-Reg-19-001782
- Pravila Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta TK broj 05/5-05-21647-7/13 od 09.10.2014. godine
- Odluka o izmjeni Pravila Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta TK broj 01-05-211-3/15 od 30.07.2015. godine 
- Odluka o dopunama Pravila Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, broj: 01-05-1-283-3/17 od 06. 07. 2017. godine.
Pravno – statusna pitanja i vlasnička struktura
Direkcija je upisana u sudski registar i ima svojstvo pravnog lica. Organ rukovođenja je direktor koji ujedno zastupa i predstavlja Direkciju prema trećim licima. Javna je ustanova u državnoj svojini koju je osnovao Tuzlanski kanton.
Organ upravljanja je upravni odbor koji ima tri člana.


Unutrašnja organizacija
Unutrašnja organizacija je uređena Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Direkcija regionalnih cesta TK.
Direkcija ima 20 uposlenih radnika, od čega su dva doktora nauka, četiri magistra, šest uposlenika sa visokom stručnom spremom i osam uposlenika sa srednjom stručnom spremom.
 Glavna i sporedna djelatnost Direkcije:
Djelatnost Direkcije regulisana je Zakonom o cestama FBiH.
Rad Direkcije fokusiran je na obavezno redovno održavanje cesta i održavanje prohodnosti cesta u zimskom periodu (zimska služba), na završetak već započetih investicionih poslova, izgradnju i rekonstrukciju prioritetnih cestovnih pravaca, sanaciju aktivnih klizišta i izradu projektne dokumentacije za one cestovne pravce i objekte na cestama čija će izgradnja i rekonstrukcija uslijediti, o čemu je detaljnije navedeno u djelu IV Plan poslovanja.
Direkcija u okviru svojih redovnih poslova obavlja i stručno-upravne poslove predviđene Zakonom o cestama FBiH, drugim zakonima i podzakonskim aktima i inicira aktivnosti za donošenje kriterija i standarda koji trenutno nedostaju u oblasti održavanja, izgradnje, rekonstrukcije i zaštite cesta.
Osnovni izvori finansiranja Direkcije sastoje se od:
- Prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama cesta,
 - Naknada za upotrebu cesta što se plaćaju pri registraciji motornih vozila,
- Ostalih prihoda
Druge informacije specifične za Direkciju:
Regionalne ceste prvoga reda namijenjene su za prometno povezivanje ekonomskih područja države ili entiteta, značajnih središta lokalnih zajednica, kao i za prometno povezivanje s cestama iste ili više kategorije; posebno izgrađeni priključci, ukoliko su predviđeni, čine njihov sastavni dio.

Regionalne ceste drugoga reda namijenjene su za prometno povezivanje središta lokalnih zajednica u okviru određenog entiteta, za povezivanje turističkih (turističke ceste) i graničnih područja značajnih za državu, te za povezivanje graničnih prijelaza s cestama iste ili više kategorije, kada prema propisanim kriterijima kategorizacije ne dostigne višu kategoriju.
Direkcija upravlja sa 318,20 km regionalnih cesta od čega su 307,25 km ceste sa asfaltnim zastorom a 10,95 km ceste sa makadamskim zastorom. Mnoge od regionalnih cesta ne zadovoljavaju kriterije propisane za regionalne ceste u pogledu širine kolovoza, tipa kolovozne konstrukcije, u pogledu voznodinamičnih karakteristika, saobraćajne signalizacije, objekata i dr. 
Dobra cestovna infrastruktura je preduslov za dobar razvoj privrede. Uzimajući u obzir sadašnje stanje ekonomije Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine, potrebno je što prije stvoriti uslove koji omogućavaju normalno tržišno poslovanje, razmjenu dobara, roba i usluga. Svakako da je jedan od osnovnih koraka povezati regije, povezati ljude, povezati industriju i trgovinu a sve to počinje izgradnjom dobre cestovne infrastrukture.
	
	
	CESTOVNA MREŽA TK
	
	
	

	
	
	DUŽINE DIONICA REGIONALNIH CESTA TK (prema BCP)
	
	
	

	
	
	Regionalna cestovna mreža se sastoji od sljedećih cestovnih pravaca: 

	
	
	

	Oznaka
	pod dionice
	Dionica - naziv
	Dužina asfalta (km)
	Dužina makadama (km)
	Ukupno
(km)

	R455a
	1
	Svatovac - Živinice
	17,47
	
	 

	R455a
	2
	Živinice - Bašigovci - Lukavica - Zelenika
	13,19
	4,55
	35,21

	R456
	1
	Previle - Jasenica - Humci - Šibošnica
	15,80
	6,40
	22,20 

	R456
	2
	Priboj - Rastošnica  - Goduš - Sapna
	20,66
	
	20,66

	R458
	1
	Simin Han - Gornja Tuzla - Površnice
	10,10
	
	 

	R458
	2
	Čelić - Pukiš
	4,6
	
	14,70

	R459
	1
	Čelić - Brnjik - Lukavica (gr.RS)
	10,20
	
	 

	R459
	2
	Šibošnica (gr.RS) - Dokanj - Tuzla
	25,10
	
	35,30

	R459a
	1
	Čelić - granica entiteta sa RS
	1,00
	
	1,00

	R460
	1
	Gračanica - Bukva - Doborovci - Srnice
	25,57
	
	25,57

	R461
	1
	Srebrenik - Bukva
	13,38
	
	13,38

	R461a
	1
	Srebrenik - Orahovica Donja
	15,97
	
	15,97

	R463
	1
	Gradačac - Tramošnica (granica sa RS)
	4,58
	
	4,58

	R465a
	1
	Kerep - Zelinja
	11,60
	
	11,60

	R469
	1
	Banovići - Ribnica (gr.kantona)
	12,21
	
	 

	R469
	2
	Banovići - Živinice
	13,17
	
	41,88

	R469
	3
	Živinice - Dubrave - Međaš
	15,70
	
	

	R469a
	4
	Cesta od R-469 do Međunarodnog aerodroma Tuzla
	0,80
	
	

	R470
	1
	Tuzla - Dubrave
	7,50
	
	7,50

	R471
	1
	Lukavac - Vijenac - Banovići
	31,08
	
	31,08

	R459b
	1
	Brnjik - Vražići -  Humka - Zovik
	5,40
	
	5,40

	R456a
	1
	Kalesija - Međeđa - Sapna
	13,90
	
	13,90

	R456b
	1
	Priboj - Teočak
	9,00
	
	9,00

	R465b
	1
	Klokotnica - Lukavica - Kapetani
	9,27
	
	9,27

	
	
	
	307,25
	10,95
	318,20


Tabela 1. Pregled regionalne cestovne mreže









DIO II

Vizija, misija i strateški ciljevi

Vizija Direkcije 

Naša vizija je osigurati cestovnu regionalnu mrežu kojom se osigurava siguran, pouzdan i ekonomičan cestovni promet putnika i roba. Dobrom cestovnom infrastrukturom kantona direktno ćemo doprinijeti razvoju države kroz različite ekonomsko-socijalne aspekte. 
Naš cilj je sanirati postojeće i izgraditi nove ceste u skladu sa kriterijima i međunarodnim standardima što će regionalne ceste Tuzlanskog kantona dovesti u red najboljih regionalnih cesta BiH i šire.

Misija Direkcije 

Naša misija je pružiti svakom korisniku regionalnih cesta najbolju uslugu kroz redovno održavanje, izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i upravljanje, te regionalne ceste učiniti bezbjednim i pouzdanim. 


Strateški ciljevi Direkcije:

1. Osnovni strateški cilj Direkcije je asfaltiranje svih  regionalnih cesta sa makadamskim zastorom. U 2022. godinu ulazimo sa 10,95 kilometara regionalnih cesta sa makadamskim zastorom. Tendencija je da u narednim godinama regionalne ceste  budu potpuno asfaltirane.

2. Također, bitan strateški cilj Direkcije jeste povećati bezbjednost pješaka kroz nastavak izgradnje trotoara na područjima gdje su neophodni.

3. Poboljšanje stanja cestovne infrastrukture (asfaltnog zastora, horizontalnih i vertikalnih krivina, objekata na cesti – mostova i propusta,  saobraćajne signalizacije) a sve u cilju kako bi se povećao nivo bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. 

4. Povećanje efikasnosti rada Direkcije u dijelu pripreme projektne dokumentacije, rješavanja imovinsko pravnih pitanja i postizanje još bolje saradnje sa lokalnim zajednicama u svrhu smanjenja vremena dobijanja potrebnih saglasnosti i dozvola, a zbog efikasnije realizacije odobrenih projekata.

5. Peti strateški cilj Direkcije u 2022. godini je Veći angažman na prikupljanju prihoda, kroz konstantno praćenje prispjelih uplata pri registraciji motornih vozila, rad na reviziji saglasnosti za priključke na regionalnu cestu, veće angažovanje vage za teretna motorna vozila i druge aktivnosti koje mogu doprinjeti povećanju prihoda Direkcije. 
6. Cilj Direkcije je unaprijediti redovno i zimsko održavanje regionalnih cesta, te saobraćajnu signalizaciju kako bi povećali bezbjednost učesnika u saobraćaju. 
 

 DIO III
PLAN LJUDSKIH POTENCIJALA

U Direkciji je uposleno 20 radnika, sa sljedećom kvalifikacionom strukturom:

	R.b.
	Stručna sprema





	Broj izvšilaca u 2020. g.
	Broj izvšilaca u 2021. godini
	Planirani broj izvšilaca u 2022. godini

	1.
	- Diplomirani inžinjer geologije
	1
	1
	1

	2.
	- Diplomirani inžinjer geodezije
	1
	1
	1

	3.
	- Diplomirani inžinjer saobraćaja
	1
	1
	1

	4.
	- Diplomirani inžinjer građevine
	4
	4
	4

	5.
	- Diplomirani inžinjer tehničkih nauka
	1
	1
	1

	6.
	- Diplomirani ekonomista
	2
	2
	2

	7.
	- Diplomirani pravnik
	3
	3
	3

	8.
	- Građevinski tehničar
	2
	2
	2

	9.
	- Saobraćajni tehničar
	1
	1
	1

	10.
	- Ekonomski tehničar
	1
	1
	2

	11.
	- Upravni tehničar
	1
	1
	1

	12.
	- Gimnazija
	1
	1
	1

	13.
	-Osnovna škola
	1
	1
	1

	
	UKUPNO:
	20
	20
	21


                        Tabela 2. Kadrovska struktura u Direkciji

Direkcija će u toku 2022. godine zaposliti jednog diplomiranog pravnika, jednog diplomiranog ekonomistu i jedno lice sa završenim tehničim fakultetom, te jednog radnika srednje stručne spreme na sistematizovana upražnjena radna mjesta. Također, bit će omogućeno obavljanje pripravničkog staža za više diplomanata. Zbog složenosti posla, u 2022. godini planira se sistematizacija radnih mjesta po službama (sektorima).




PODACI O PLAĆAMA I DRUGIM NAKNADAMA U DIREKCIJI

U Direkciji je u 2021. godini isplaćena prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 1.285,00 KM. 

Naknada za topli obrok planirana je u iznosu od 10,00 KM po izrađenom danu. Naknada za regres u 2021. godini isplaćena je u iznosu od 480,50 KM. Naknada za regres u 2022. godini planira se u iznosu od 600,00 KM a bit će isplaćena u skladu sa aktima Vlade TK. Troškovi prijevoza na posao i sa posla će se isplaćivati u skladu Instrukcijom o načinu obračuna i isplati naknade troškova prevoza na posao i sa posla uposlenih kod budžetskih korisnika Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 11/20 i 06/21). Ostale naknade (novčana pomoć u slučaju smrti radnika ili člana uže obitelji, teške invalidnosti ili dugotrajne bolesti,  dodatna primanja iz ili po osnovu radnog odnosa) obračunavat će se po važećim zakonskim propisima.
Prosječna isplaćena neto mjesečna plata u 2021. godini i planirana prosječna isplaćena neto mjesečna plata u 2022. godini po strukturi zaposlenih:


	Stepen stručne spreme 
	Prosječna isplaćena mjesečna neto plata u 2021. godini
	Planirana prosječna mjesečna neto plata u 2022. godini

	VSS
	1.745,00
	1.745,00

	VSS (saradnik)
	1.354,00
	1.354,00

	SSS
	989,00
	989,00

	KV
	677,00
	677,00


Tabela 3. Prosječna isplaćena neto mjesečna plata u 2021. i planirana prosječna neto mjesečna plata u 2022. godini po strukturi zaposlenih
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Organizacija Direkcije i kadrovska strukturaSavjetnik direktora (NP)
UPRAVNI ODBOR (3)
DIREKTOR (1)

			Saradnik za tehničke poslove (1)
Savjetnik za izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu cesta (4)
Pravni savjetnik za opće, pravne i kadrovske poslove (1)

Saradnik za zaštitu cesta  (1) 
Finansijski savjetnik za ekonomske i finansijske poslove (1)
Saradnik za ekonomske poslove (1)

Savjetnik za katastar i zaštitu cesta (1)
Savjetnik za zaštitu cesta od djelovanja kliznih procesa i pojava (1)  

Savjetnik za saobraćaj i zaštitu cesta (1)



Referent  – spremačica (1)
Viši referent za kancelarijske i kurirske poslove (1)
Viši referent – tehnički sekretar (1)
Viši referent za poslove blagajne i knjigovodstva (1)
Viši referent za vođenje protokola i arhive (1)

Viši referent za evidenciju, kontrolu i promet  (NP)
Viši referent za zaštitu cesta (2)

	




	

DIO IV
PLAN POSLOVANJA

PLAN FINANSIJSKOG POSLOVANJA
A/  PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI
Osnovni  prihodi za finansiranje putne infrastrukture regulisani su Zakonom o cestama FBiH i Zakonom o pripadnosti javnih prihoda FBiH („Službene novine FBiH”, broj 22/06, 43/08, 22/09 i 35/14, 94/15), a najvažniji su:
· Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama cesta,
· Prihodi od namjenske putarine za finansiranje autocesta i cesta 
· Naknade za upotrebu cesta što se plaćaju pri registraciji motornih vozila,
· Ostali prihodi
Prema Zakonu o cestama FBiH ukupan iznos prikupljenih izvornih prihoda raspoređuje se na sljedeći način:
· 40 % Direkcija cesta Federacije BiH, za finansiranje magistralnih cesta,
· 35 % Kantonalne Direkcije cesta, za finansiranje regionalnih cesta,
· 25 % Općine, za finansiranje lokalnih cesta.
Visina planiranih prihoda za 2022. godinu procijenjena je na osnovu kretanja ovih prihoda u 2021. godini, te na osnovu revidirane projekcije prihoda od indirektnih poreza za 2021. godinu i period 2022.-2024. godina koju je dostavilo Ministarstvo finansija TK (broj: 07/1-11-24806-2/21 od 29.10.2021. godine). 
Zbirni pregled planiranih prihoda i primitaka u skladu sa projekcijama prihoda 
	 R. br.
	Naziv
	Finansijski plan 2021. godina
	Finansijski plan 2022. godina
	Finansijski plan 2023. godina
	Finansijski plan 2024. godina

	1.
	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta
	8.748.885,00
	10.886.943,00
	10.687.058,00
	11.084.243,00

	2.
	Naknade za upotrebu cesta što se plaćaju pri registraciji motornih vozila
	4.700.000,00
	4.700.000,00
	4.750.000,00
	4.800.000,00

	3.
	Kapitalni primici
	2.100.000,00**
	2.100.000,00*
	0,00
	0,00

	4.
	Ostali prihodi
	250.000,00
	260.000,00
	260.000,00
	260.000,00

	
	Ukupno:
	15.798.885,00
	17.946.943,00
	15.697.058,00
	16.144.243,00


Tabela 4. Zbirni pregled planiranih prihoda i primitaka za 2022. godinu, te planiranih prihoda i primitaka za 2023.i 2024. godinu

** Sredstva primljena od Budžeta TK na osnovu Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o odobravanju novčanih sredstava za sanaciju (rehabilitaciju) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona, broj:02/1-11-26034/21 od 09.11.2021. godine, u Plan 2021. godine uvršteno rebalansom
* Sredstva primljena od Budžeta TK na osnovu Odluke Vlade Tuzlanskog kantona o odobravanju novčanih sredstava za sanaciju (rehabilitaciju) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona, broj:02/1-11-26034/21 od 09.11.2021. godine, prenos u 2022. godinu 


Sredstava po osnovu kreditnog zaduženja te prenos sredstava u narednu godinu:

	R. br.
	        Naziv
	Finansijski plan 2021. godina
	Finansijski plan 2022. godina
	Finansijski plan 2023. godina
	Finansijski plan 2024. godina

	1.
	Kreditna sredstva za finansiranje cesta i cestovnih infrastrukturnih objekata na regionalnim cestama TK©
	1.315.341,34
	1.194.525,40
	0,00
	0,00

	2.
	Prenos sredstava (sredstva na računu i sredstva rezervisana za potpisane  ugovore za izvođenje radova)
	8.250.717,24**
	6.050.000,00*
	0,00
	0,00

	
	Ukupno:
	9.566.058,58
	7.244.525,40
	0,00
	0,00


Tabela 5. Pregled izvora sredstava po osnovu kreditnog zaduženja i prenos sredstava sa računa

* Prenos sredstava (sredstva na računu i sredstva rezervisana za potpisane ugovore za izvođenje radova)* su sredstva na tekućem računu Direkcije. Veći dio tih sredstava (2.652.524,03 KM invest.radovi prenos,+ 2.093.013,03 lok.ceste prenos) rezerviran je za već potpisane ugovore za izvođenje radova, (4.745.537,06 KM), ostatak sredstava u visini od  2.498.988,34 KM  su neralizrana sredstva Direkcije za aktivnosti predviđene Planom za 2021. godinu, te troškovi poslovanja Direkcije, materijala i usluga, plata i drugog. Ta sredstva se prenose u Plan za 2022. godinu i raspoređena su u rashode i izdatke. Direkcija konstantno provodi aktivnosti na povećanju prihoda pa su prihodi Direkcije dinamični i u stalnom porastu. U 2021. godini zbog vanredne situacije izazvane virusom COVID 19 došlo je do pada prihoda. Stabilizacijom epidemiološke situacije, očekujemo zaustavljanje pada prihoda tokom 2022. godine.

** U Plan za 2021. godinu u dijelu prenesenih sredstava,  prenijeta su sredstva u iznosu od 848.160,70 KM za sanaciju lokalnih cesta. Ta su sredstva odobrena od strane Vlade Tuzlanskog kantona u 2020. godini, na osnovu Odluke Upravnog odbora broj:01-05-1-437-4/20 od 09.12.2020.g. I saglasnosti Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-23-28287/20 od 25.12.2020. godine a kako nisu realizovana tokom 2020. godine, ovom stavkom prenijeta su u 2021. godinu. 


















Pregled ukupnih prihoda i primitaka, kreditnog zaduženja i prenosa sredstava u period 2022.-2024. godina 
	R. br.
	Naziv
	Finansijski plan 2021. godina
	Finansijski plan 2022. godina
	Finansijski plan 2023. godina
	Finansijski plan 2024. godina

	1.
	Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta
	8.748.88,00
	10.886.943,00
	10.687.058,00
	11.084.243,00

	2.
	Naknade za upotrebu cesta što se plaćaju pri registraciji motornih vozila
	4.700.000,00
	4.700.000,00
	4.750.000,00
	4.800.000,00

	3.
	Kapitalni primici
	2.100.000,00
	2.100.000,00
	0,00
	0,00

	4.
	Ostali prihodi
	250.000,00
	260.000,00
	260.000,00
	260.000,00

	5.
	Kreditna sredstva za finansiranje cesta i cestovnih infrastrukturnih objekata na regionalnim cestama TK
	

1.315.341,34
	

1.194.525,40
	0,00
	0,00

	6.
	Prenos sredstava (sredstva na računu i sredstva rezervisana za potpisane  ugovore za izvođenje radova)
	

8.250.717,24
	6.050.000,00
	0,00
	0,00

	
	Ukupno: 
	25.364.943,58
	25.191.468,40
	15.697.058,00
	16.144.243,00


Tabela 6. Pregled ukupnih prihoda i primitaka, kreditnog zaduženja i prenosa sredstava za period 2022.-2024. godina   

        [image: ]

Ukupna ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini se reprodukovala i na ostvarenje prihoda Direkcije. Pandemija izazvana virusom COVID 19 znatno je uticala na smanjenje prihoda u 2021. godini, kao i na planirano ostvarenje prihoda u narednim godinama. Svojim djelovanjem Direkcija ne može neposredno uticati na prikupljanje prihoda od indirektnih poreza, ali različitim aktivnostima dovela je do povećanja prihoda po osnovu naknada za upotrebu cesta što se plaćaju pri registraciji motornih vozila, kao i prihoda ostvarenih iz oblasti zaštite cesta.

Rizici ostvarenja projiciranih prihoda mogu biti: 
-Eventualne izmjene politika u području indirektnih poreza (kao npr. Uvođenje diferencirane stope PDV-a, značajno povećanje standardne stope, dodatno diferenciranje kod akciza za derivate nafte i sl.) pored fiskalnih gubitaka i makroekonomskih implikacija, mogu destabilirati postojeći sistem PDV-a i naplatu prihoda, umanjiti efikasnost rada UIO itd.
- veće usporavanje predviđenog ekonomskog rasta
- veći pad prihoda kao posljedica pandemije
- razvoj drugih događaja 
Projekcije prihoda su usko vezane za privredni rast. Dokaz za to je i uticaj pandemije kako na svjetsku ekonomiju, tako i na ekonomiju i privredu naše zemlje. Jedan od rizika odnosi se na makroekonomske pretpostavke, koje će u mnogome ovisiti od uticaja vanjskih fakora, prevashodno rasta cijene nafte. Projekcije su pod pretpostavkom da neće doći do prenosa nadležnosti ni zakonskih promjena u oblasti indirektnog oporezivanja, izuzev obavezne povećane stope akcize na duhanske prerađivane i rezani duhan. 
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	R.B.
	 
	Iznos
	Iznos
	Iznos
	INDEX

	B
	RASHOD/IZDACI-INVESTICIJE
	Planirani rashodi/izdaci u Planu rada za 2021.g
	Planirani rashodi/izdaci u 2020. prema izmjenama Plana rada za 2021.g
	Planirani rashodi/izdaci u 2022.
	2022/ 2021

	1.
	Troškovi funkcionisanja Direkcije cesta
	1.283.370,00
	1.283.370,00
	1.381.570,00
	1,08

	2.
	Investiciona ulaganja u stalna sredstva
	100.000,00
	70.000,00
	100.000,00
	1,43

	3.
	Obaveze koje dospijevaju za plaćanje u 2022. godini po osnovu dugoročnih kredita
	2.702.226,28
	2.702.226,28
	2.702.226,28
	1,00

	4.
	Rezevirana sredstva za sudske presude i eksproprijaciju zemljišta
	200.000,00
	200.000,00
	200.000,00
	1,00

	5.
	Redovno održavanje puteva
	2.650.000,00
	2.650.000,00
	3.000.000,00
	1,13

	6.
	Zimsko održavanje puteva
	1.650.000,00
	1.650.000,00
	1.750.000,00
	1,06

	7.
	Održavanje i postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme
	830.000,00
	710.000,00
	750.000,00
	1,06

	8.
	Održavanje propusta i mostova
	250.000,00
	250.000,00
	100.000,00
	0,40

	9.
	Održavanje pružnih prijelaza u nivou sa kolovozom
	50.000,00
	50.000,00
	50.000,00
	1,00

	10.
	Izrada projektne dokumentacije u 2022. godini, prenos iz 2021. godine
	31.625,10
	31.625,10
	20.451,60
	0,65

	10.1
	Izrada projektne dokumentacije u 2022. godini
	150.000,00
	150.000,00
	120.000,00
	0,80

	11.
	 Završetak nerealizovanih radova iz Plana za 2021. godinu, prenos radova u 2022. godinu
	5.461.608,28
	5.192.867,65
	2.652.524,03
	0,51

	11.1
	Investiciona ulaganja u lokalne i nekategorisane ceste prema Odluci Vlade TK
	848.160,70
	2.948.160,70
	2.093.013,03
	2,47

	12.
	Izgradnja, rekonstrukcija, sanacija i rehabilitacija puteva i putnih objekata  u 2022. godini
	4.457.600,00
	4.876.340,63
	6.550.087,70
	1,34

	13.
	Finansiranje cesta i cestovnih infrastrukturnih objekata na regionalnim cestama TK iz kreditnih sredstava
	1.315.341,34
	1.315.341,34
	1.194.525,40
	0,91

	14.1
	Sufinansiranje izgradnje autobuskih stajališta na regionalnoj putnoj mreži sa lokalnom zajednicom, prenos ugovora iz 2021. godine
	0,00
	0,00
	50.000,00
	0,00

	14.
	Sufinansiranje izgradnje autobuskih stajališta na regionalnoj putnoj mreži sa lokalnom zajednicom
	50.000,00
	50.000,00
	50.000,00
	1,00

	15.
	Sanacija klizišta - prenos iz 2021. godine u 2022. g. - radovi na aktuelnim sanacijama klizišta 
	125.011,88
	125.011,88
	449.975,97
	3,60

	16.
	Sanacija klizišta
	390.000,00
	390.000,00
	937.094,39
	2,40

	17.
	Nabavka brojača saobraćaja
	0,00
	0,00
	80.000,00
	0,00

	18.
	Troškovi izdavaja raznih saglasnosti, dozvola i rješavaja imovinsko-pravnih odnosa te uspostave katastra puteva
	100.000,00
	100.000,00
	100.000,00
	1,00

	19.
	Troškovi nadzora nad izvođenjem radova
	80.000,00
	80.000,00
	80.000,00
	1,00

	20.
	Troškovi revizije projektne dokumentacije
	40.000,00
	40.000,00
	30.000,00
	0,75

	21.
	Rezerva
	500.000,00
	500.000,00
	750.000,00
	1,50

	 
	UKUPNO:
	23.264.943,58
	25.364.943,58
	25.191.468,40
	


Tabela 7. Planirani rashodi - ulaganja za 2022. godinu                         
[image: ]
Razlika u planiranim troškovima Direkcije u 2022. godini u odnosu na raniju godinu nastala je zbog planiranih novih troškova (prijem jednog diplomiranog pravnika i jednog diplomiranog ekonomiste, jednog diplomiranog inžinjera tehničke struke, jednog radnika srednje stručne spreme, te omogućavanje obavljanje pripravničkog staža za više diplomanata, investiciono ulaganje u stalna sredstva u obliku zgrada -adaptacija poslovnog prostora, troškovi revizorskih usluga i drugo).
Planom rada JU Direkcija regionalnih cesta za 2022. godinu planirani su ukupni prihodi/primici i ukupni rashodi/izdaci u iznosu od  25.191.468,40 KM. 


Planirani rashodi - ulaganja za 2022. -2024. godina po strukturi

	1.
	Rashodi 
	2021.
	2022.
	2023.
	2024.

	1.
	Rashodi poslovanja (funkcionisanje Direkcije) 
	1.283.370,00
	
1.381.570,00
	1.434.826,70
	1.578.309,37

	2.
	Rashodi za investiciona ulaganja
	21.981.573,58
	
23.809.898,40
	14.262.231,30
	14.565.933,63

	
	Ukupno rashodi:
	23.264.943,58
	
25.191.468,40
	15.697.058
	16.144.243


Tabela 8. Planirani rashodi – ulaganja za 2022. godinu po strukturi (troškovi Direkcije, u 2022. godini čine 5,5% ukupnih rashoda, sve drugo su investicioni rashodi)


[image: ]















B -1.  Troškovi funkcionisanja Direkcije
	R.B.
	Grupa konta
	Naziv
	2021
	2022
	2023
	2024

	I
	610000
	Ukupni tekući rashodi
	949.000,00
	992.450,00
	1.041.072,50
	1.145.179,75

	II
	611000
	Plaće i naknade plaća
	869.000,00
	912.450,00
	958.072,50
	1.053.879,75

	1.1
	611100
	Bruto plaće i naknade plaća
	759.000,00
	796.950,00
	836.797,50
	920.477,25

	1.2
	611200
	Naknade troškova zaposlenih
	110.000,00
	115.500,00
	121.275,00
	133.402,50

	III
	612000
	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
	80.000,00
	80.000,00
	83.000,00
	91.300,00

	IV
	613000
	Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge
	292.020,00
	323.720,00
	353.344,20
	388678,62

	2.1
	613100
	Putni troškovi i dnevnice
	6.000,00
	6.600,00
	7.260,00
	7.986,00

	2.2
	613200
	Izdaci za energiju
	25.000,00
	27.500,00
	30.250,00
	33.275,00

	2.3
	613300
	Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge
	25.000,00
	27.500,00
	30.250,00
	33.275,00

	2.3.1
	
	Izdaci za poštanske usluge
	10.000,00
	11.000,00
	12.100,00
	13.310,00

	2.4
	613400
	Nabavka materijala (kancelarijski, higijenski, potrošni i dr.) i sitnog inventara
	18.000,00
	19.800,00
	21.780,00
	23.958,00

	2.5
	613500
	Izdaci za usluge prevoza i goriva
	17.000,00
	20.000,00
	20.570,00
	22.627,00

	2.6
	613700
	Izdaci za tekuće održavanje poslovnih prostorija i tekuće održavanje službenih m. vozila
	17.000,00
	18.700,00
	20.570,00
	22.627,00

	2.7
	613700
	Usluge održavanja računarske opreme
	7.020,00
	7.020,00
	8.494,20
	9.343,62

	2.8
	613800
	Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga platnog prometa
	2.000,00
	6.000,00
	2.420,00
	2.662,00

	2.9
	613800
	Izdaci osiguranja službenih motornih vozila
	12.500,00
	13.750,00
	15.125,00
	16.637,50

	2.10
	613900
	Troškovi reprezentacije
	9.000,00
	9.000,00
	10.890,00
	11.979,00

	2.11
	613900
	Ugovorene i druge posebne usluge
	80.000,00
	88.000,00
	96.800,00
	106.480,00

	2.12
	613900
	Računovodstveno revizorske usluge
	20.000,00
	21.000,00
	24.200,00
	26.620,00

	2.13
	613481
	HTZ oprema
	3.500,00
	3.850,00
	4.235,00
	4.658,50

	3.1
	610000
	Drugi tekući rashodi
	40.000,00
	44.000,00
	48.400,00
	53.240,00

	V
	821000
	Izdaci za nabavku stalnih sredstava
	42.350,00
	65.400,00
	40.410,00
	44.451,00

	4.1
	821300
	Nabavka računarske opreme
	7.000,00
	26.000,00
	8.470,00
	9.317,00

	4.2
	821300
	Nabavka namještaja
	14.000,00
	15.400,00
	16.940,00
	18.634,00

	4.3
	821500
	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava
	21.350,00
	20.000,00
	15.000,00
	16.500,00

	VI
	
	Ukupni rashodi i izdaci
	1.283.370,00
	1.381.570,00
	1.434.826,70
	1.578.309,37


Tabela 9. Pregled troškovi potrebnih za funkcionisanje Direkcije u 2022. godini, sa okvirnim planom za naredne dvije godine 

· U planu za 2022. godinu troškovi bruto plaća i naknada planirani su u povećanom iznosu u odnosu na nivo iz 2021. godine, zbog prijema jednog diplomiranog pravnika, jednog diplomiranog ekonomiste, jednog diplomiranog inžinjera tehničke struke i jednog radnika srednje stručne spreme, te omogućavanja obavljanja pripravničkog staža za više diplomanata. Naknada članovima upravnog odbora u 2021. godini isplaćivala se u iznosu od 200,00 KM predsjedniku i po 150,00 KM članovima. U 2022. godini ova naknada isplaćivat će se prema propisima Vlade TK.
· Ograničavanje rasta i veća kontrola utroška sredstava za materijal i usluge. Izdaci za materijal i usluge planirani su u 2022. godini u nešto većem iznosu u odnosu na 2021. godinu, zbog prijema novih radnika i pripravnika te proširenja poslovnog prostora, sa posebnim naglaskom na nastavak provođenja mjera štednje i racionalnim utroškom sredstava za rad; 
· Putni troškovi i dnevnice su planirani u iznosu od 6.600,00 KM što je u odnosu na 2021. godinu blago povećano, a zbog potreba za stručnim usavršavanjem uposlenika i novih uposlenika te planiranim kongresom o cestama. Ova sredstva se koriste samo u slučaju službenih putovanja na stručno usavršavanje, odlazak na poslovne sastanke  i slično.
· Troškovi reprezentacije su planirani u iznosu od 9.000,00 KM, u istom iznosu u odnosu na 2021. godinu zbog planiranja održavanja stručnog susreta i razmjene iskustava iz oblasti investiranja i održavanja cesta. Ove aktivnosti su bile planirane u toku 2021. godine, a zbog epidemiološke situacije se nisu provele. 
· Izdvajanja za ugovore i druge posebne usluge, sa ove stavke planiraju se finansirati usluge sudskih vještaka, geodetske usluge i drugo.  Ugovor o djelu Direkcija ne namjerava sklapati ni sa jednim pravnim ni fizičkim licem. Ukoliko se tokom godine javi potreba za sklapanjem ugovora o djelu, isti će se finansirat sa ove stavke. 
· Drugi tekući rashodi su planirani u iznosu od 44.000,00 KM. Ova stavka će služiti za finansiranje nabavki za koje se ukaže potreba a te nabavke nisu planirane u Planu, kao i moguću otpremninu za odlazak radnika u penziju. 
· Realno planiranje nabavke stalnih sredstava. Nabavka stalnih sredstava planirana je u skladu sa realnim potrebama, na osnovu detaljne analize svih prijedloga kapitalne potrošnje. Povećana je u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što je Direkcija u 2018. godini kupila poslovni prostor i potrebno ga je opremiti kancelarijskim namještajem i računarskom opremom, planirana je zamjena server, koji je star deset godina i često se kvari, također, planirano je nešto više sredstava u odnosu na 2021. godinu za troškove nabavke stalnih sredstava u obliku prava zbog nabavki licenci za antivirus, sistemskih licenci za server, licenci za autocad, te licenci za hardver za zaštitu podataka (HW Firewall) i dr.
Prilikom izrade Plana rada Direkcije za 2022. godinu  vodilo se računa o načelima budžetske politike, a to su: načelo javnosti (rad na donošenju Plana je javan a Plan rada za 2022. godinu bit će objavljen na web stranici Direkcije www.judctk.ba), načelo jedinstva (prihodi i rashodi prikazani su na jednom preglednom dokumentu),  načelo nespojivosti prihoda i rashoda (rashodi se pokrivaju iz svih prihoda, a ne iz onih koji bi se u tu svrhu mogli posebno izdvojiti), načelo ravnoteže (predviđeni prihodi i rashodi moraju biti izjednačeni (od ovog se pravila danas najviše odstupa, Keynesovom teorijom aktivnih javnih finansija prihvaća se mogućnost deficita i suficita budžeta zbog vođenja aktivne ekon. politike, tako da danas većina te instrumente i upotrebljava) načelo prethodnog odobrenja (budžet mora biti prije odobren da ne bi bilo nekontrolisanih rashoda); načelo specifikacije (dopušta se prikupljanje samo budžetom predviđenih prihoda i financiranje samo odobrenih rashoda); načelo istinitosti (predviđanje prihoda i rashoda mora se vršiti u najboljoj namjeri i najbliže moguće iznosu koji će stvarno biti prikupljen, da se ne bi dogodilo neplanirano stvaranje suficita i deficita) i načelo periodičnosti (proračun se donosi za određeno razdoblje-1god.)
Dakle, prema načelu ravnoteže budžeta, prihodi i rashodi su planirani izjednačeni, što predstavlja  izbalansiran budžet, kao planirani finansijski rezultat.

Amortizacija
Amortizacija u 2020. godini je iznosila: 4.666.562,13  KM. U  2021. godini amortizacija iznosi 4.793.943,48 KM.
U Direkciji amortizacija nije trošak te se nadoknađuje na teret izvora sredstava.
	Grupa sredstava
	Stopa amortizacije

	Zemljište
	0,00

	Zgrade i stanovi
	3,00

	Ceste
	2,50

	Kancelarijski namještaj
	10,00

	Kancelarijska oprema
	20,00

	Prevozna sredstva
	15,00

	Elektronska oprema
	20,00

	Fotografska oprema
	20,00

	Fiksna oprema
	10,00

	Sitan inventar
	100,00

	Sredstva u pripremi
	0,00

	Jednokratni otpis
	0,00


Tabela 10. Pregled planiranih stopa amortizacije stalnih sredstava Direkcije
 

B-2.  Investiciona ulaganja u stalna sredstva
JU Direkcija regionalnih cesta TK kupila je poslovni prostor u prizemlju poslovne zgrade na Slatini. Predmetni poslovni prostor je bio na prodaju i Direkcija je smarala da je kupovina prizemlja veličine od oko 300 m² izvanredna prilika da se riješi pitanje poslovnog prostora i uknjiži vlasništvo nad istim, jer Direkcija u prethodnim godinama nije imala poslovne zgrade u vlasništvu.  Kupovinom prizemlja u poslovnoj zgradi Direkcija je riješila pitanje deficita radnog prostora. Potrebno je izvršiti renoviranje i adaptiranje postojećih i kupljenih prostorija, pa je za te namjene u 2022. godini predviđen iznos od 100.000,00 KM. Ova sredstva iskoristit će se za zamijenu unutarnje dotrajale stolarije, adaptaciju toaleta i mokrog čvora te drugo potrebno.
	Redni Broj
	ulaganje
	                  Iznos (KM)2022.

	1
	2
	                         3

	1.
	Uređenje, renoviranje  poslovnog prostora i rješavanje pitanja imovine Direkcije
	100.000,00

	
	
	

	
	UKUPNO:
	100.000,00


Tabela 11. Pregled ulaganja Direkcije u stalna sredstva u 2022. godini




B-3. Obveze koje dospijevaju za plaćanje u 2022. godini po osnovu dugoročnih kredita 

Direkcija je na osnovu odgovarajućih saglasnosti Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona korisnik dugoročnog kredita, koji je iskorišten za investicione aktivnosti pobrajane u tabeli B-13.
Pregled obveza  u 2022. godini po ovom osnovu dat je u nastavku:
                        
	rb
	opis
	glavnica
	kamata
	ukupno

	1.
	Dugoročno kreditno zaduženje, obaveze u 2022. godini
	2.122.226,28
	580.000,00
	2.702.226,28

	
	UKUPNO KM:
	2.122.226,28
	580.000,00
	2.702.226,28


Tabela 12. Pregled obaveza Direkcije u 2022. godinu po osnovu dugoročnih kredita

Vrsta kredita ................................................................................... dugoročni
Ukupno zaduženje...............................................................19.100.000,00 KM
Početak kredita ..................................................................18.06.2018. godine
Rok otplate ....................................................................................180 mjeseci
Grace period ....................................................................................12 mjeseci
Kamatna stopa..........................................................................................3,3% 
Do sada otplaćeno 01.12.2021.(glavnica).............................5.128.713,51 KM

B-4.  Rezervirana sredstva za sudske presude i eksproprijaciju zemljišta
Direkcija ima podnesene tužbene zahtjeve po osnovu saobraćajnih nesreća, vodopropusta, klizišta i tako dalje, te u tu svrhu mora predvidjeti eventualnu naplatu sudskih potraživanja, te za troškove eksproprijacije zemljišta. U 2022. godini, za ove namjene planiran je iznos od 200.000,00 KM, kao i prethodne godine.

B-5.  Redovno održavanje cesta
Redovno održavanje cesta je zakonska obaveza Direkcije. Cilj redovnog održavanja je stvaranje preduslova za stalno, nesmetano i bezbijedno odvijanje saobraćaja na cestama. Redovno održavanje obuhvata radove propisane Pravilnikom o održavanju javnih cesta (“Službene novine  FBiH” , br. 57/15). 

	rb
	Broj ceste
	Dionica ceste
	Planirano u 2021. godini
	Planirano u 2022. godini

	1.
	
R-455a
	Zelenika-Bašigovci-Živinice
	
	

	2.
	
	Živinice-Svatovac
	
	

	3.
	
R-456
	Sapna-Goduš
	
	

	4.
	
	Goduš-Zavid-Rastošnica-Priboj
	
	

	5.
	
	Šibošnica-Humci-Jasenica-Previle
	
	

	6.
	
R-458
	Simin Han – Gornja Tuzla –Površnice
	
	

	7.
	
	Čelić-Pukiš
	
	

	8.
	
R-459
	Tuzla-Dokanj-Jarići
	
	

	9.
	
	Jarići-Šibošnica-Lukavica (gr.RS)-Čelić
	
	

	10.
	R-460
	Gračanica-Bukva-Doborovci-Srnice
	
	

	11.
	R-461
	Bukva-Srebrenik
	
	

	12.
	R-461a
	Srebrenik-Orahovica Donja
	
	

	13.
	R-463
	Gradačac-Tramošnica (granica F)
	
	

	14.
	R-465a
	Kerep-Zelinja
	
	

	15.
	R-469
	Ribnica-Banovići-Živinice
	
	

	16.
	
	Živinice-Dubrave-Međaš sa prilaznom cestom na Međunarodni Aerodrom Tuzla
	
	

	17.
	R-470
	Dubrave-Tuzla
	
	

	18.
	R-471
	Banovići Selo- Svatovac –Lukavac
	
	

	19.
	
	Zovik-Humka-Vražići-Brnjik
	
	

	20.
	
	Kalesija-Međeđa-Sapna
	
	

	21.
	
	Priboj-Teočak
	
	

	22.
	
	Klokotnica-Lukavica-Kapetani
	
	

	
	
	UKUPNO:
	2.650.000,00
	3.000.000,00
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* Pregled obaveza Direkcije za redovno (i zimsko) održavanje u 2022. godini dat je u ukupnom iznosu zbog toga što su u toku godine različite potrebe za održavanje pojedinih dionica. U izvještaju za svaku godinu daje se pregled sredstava za redovno održavanje (i zimsko) po dionicama.
U toku 2022. godine redovno održavanje će se radit prema strateškim i operativnim dokumentima: 
- godišnji plan i programe održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje cesta (član 19. Zakona o    cestama FBiH);
· operativni program radova održavanja cesta (član 6. Pravilnika o održavanju javnih cesta);

B-6. Održavanje prohodnosti cesta u zimskom periodu / Zimsko održavanje cesta

Održavanje prohodnosti cesta u zimskom periodu (zimska služba) je obaveza Direkcije koja je propisana Zakonom o cestama i Pravilnikom o održavanju javnih cesta a vrši se u periodu od 15.11. tekuće do 15.03. naredne godine. 
Održavanje prohodnosti cesta u zimskom periodu podrazumijeva radove na čišćenju snijega sa kolovoza, radove na sprečavanju i otklanjanju poledice na cestama, obilježavanje planuma ceste i informisanje učesnika u saobraćaju o stanju cestovnih pravaca, kao i druge radove neophodne za nesmetano i sigurno odvijanje saobraćaja u zimskom periodu.

Pregled potrebnih sredstava za održavanje prohodnosti cesta u zimskom periodu (zimska služba) u 2022. godini dat je u sljedećoj tabeli:
	rb
	Broj ceste
	Dionica ceste
	Planirano u 2021. godini
	Planirano u 2022. godini

	1.
	
R-455a
	Zelenika-Bašigovci-Živinice
	
	

	2.
	
	Živinice-Svatovac
	
	

	3.
	
R-456
	Sapna-Goduš
	
	

	4.
	
	Goduš-Zavid-Rastošnica-Priboj
	
	

	5.
	
	Šibošnica-Humci-Jasenica-Previle
	
	

	6.
	
R-458
	Simin Han – Gornja Tuzla –Površnice
	
	

	7.
	
	Čelić-Pukiš
	
	

	8.
	
R-459
	Tuzla-Dokanj-Jarići
	
	

	9.
	
	Jarići-Šibošnica-Lukavica (gr.RS)-Čelić
	
	

	10.
	R-460
	Gračanica-Bukva-Doborovci Srnice
	
	

	11.
	R-461
	Bukva-Srebrenik
	
	

	12.
	R-461a
	Srebrenik-Orahovica Donja
	
	

	13.
	R-463
	Gradačac-Tramošnica (granica F)
	
	

	14.
	R-465a
	Kerep-Zelinja
	
	

	15.
	R-469
	Ribnica-Banovići-Živinice
	
	

	16.
	
	Živinice-Dubrave-Međaš sa prilaznom cestom na Međunarodni Aerodrom Tuzla
	
	

	17.
	R-470
	Dubrave-Tuzla
	
	

	18.
	R-471
	Banovići Selo- Svatovac –Lukavac
	
	

	19.
	
	Zovik-Humka-Vražići-Brnjik
	
	

	20.
	
	Kalesija-Međeđa-Sapna
	
	

	21.
	
	Priboj-Teočak
	
	

	22.
	
	Klokotnica-Lukavica-Kapetani
	
	

	23.
	
	Nabavka posipnog materijala za pistu aerodroma, pogonskog goriva za mašinu za čišćenje snijega i drugo vezano za zimsko održavanje aerodroma
	
	

	
	
	UKUPNO:
	1.650.000,00
	1.750.000,00
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U toku 2022. godine redovno održavanje će se radit prema strateškim i operativnim dokumentima: 

· godišnji plan i programe održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje cesta (član 19. Zakona o cestama FBiH);
· operativni program radova održavanja cesta (član 6. Pravilnika o održavanju javnih cesta);

       
B-7. Postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme cesta u 2022. godini
Za postavljanje nove i obnovu saobraćajne signalizacije i opreme cesta planirano je:
	rb
	Vrsta radova
	Iznos planiran u 2021. godini (KM)
	Iznos planiran u 2022. godini (KM)

	1.
	Saobraćajna signalizacija i oprema cesta
	710.000,00
	750.000,00

	
	UKUPNO ZA SAOBRAĆAJNU SIGNALIZACIJU I OPREMU
	710.000,00
	750.000,00


Tabela 15. Postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme u 2022. godini

Tokom 2022. godine saobraćajna signalizacija i oprema cesta će se ugrađivati prema:
- projektima saobraćajne signalizacije; 
- prioritetima ukazanim od MUP- a i policijskih stanica TK;
- prema utvrđenom stanju na terenu uočenim od strane ovlaštenih lica upravitelja cesta (dopuna i zamjena uništene saobraćajne signalizacije)
- zamjena nevažeće saobraćajne signalizacije
Sredstva za postavljanje nove i obnovu saobraćajne signalizacije i opreme cesta će se investirati kako slijedi:
- Horizontalna saobraćajna signalizacija .....................200.000,00 KM
- Vertikalna saobraćajna signalizacija ........................ 220.000,00 KM
- Zaštitne ograde........................................................... 200.000,00 KM
- Mreže – heksagonalno žičano pletivo........................130.000,00 KM
- Tačne lokacije postavljanja saobraćajne signalizacije nalaze se u sklopu Plana zaštite regionalnih cesta TK sa programom mjera i aktivnosti na unapređenju sigurnosti saobraćaja za 2022. godinu koji je usvojila Vlada TK.

B-8.  Održavanje propusta i mostova na regionalnoj cestovnoj mreži u toku 2022. godine

	rb
	Vrsta radova
	Iznos planiran u 2021. godini (KM)
	Iznos planiran u 2022.godini (KM)

	1.
	Održavanje propusta i mostova koji se nalazi na regionalnim cestama Tuzlanskog kantona, sa analizom stanja mostova
	250.000,00
	100.000,00

	
	UKUPNO :
	250.000,00
	100.000,00


Tabela 16. Održavanje propusta i mostova na regionalnoj cestovnoj mreži

Prema Pravilniku o održavanju javnih cesta („Službene novine Federacije BiH” broj: 57/15), održavanje mostova je obaveza upravljača cesta.
Na regionalnim cestama Tuzlanskog kantona postoji 60 mostova i znatno veći broj propusta. Najveći broj mostova i propusta su izgrađeni prije više godina, a tokom životnog vijeka istih dolazi do raznih oštećenja koja su prouzrokovana poplavama, bujicama, klizištima, korozijom i drugo, što dovodi do propadanja istih. Direkcija je u proteklih par godina izvršila rekonstrukciju i sanaciju manjeg broja mostova, a ostale, zbog nedovoljno finansijskih sredstava,  pokušava kroz sistem redovnog održavanja zaštititi od daljeg propadanja. Prioriteti održavanja mostova i propusta odredit će se na osnovu inspekcijskog nalaza stanja istih.

B-9.  Održavanje pružnih prijelaza u nivou sa kolovozom

U skladu sa članom 99. Zakona o sigurnosti željezničkog prometa („Službene novine BiH”, br: 33/95), kojim je regulisano održavanje cestovnih prijelaza i člana 18. i 19. Pravilnika o putnim prijelazima („Službene novine BiH”, br: 42/06), troškove održavanja cestovnih prijelaza snose ravnomjerno ŽFBiH, odnosno željeznice drugih preduzeća sa nadležnom upravom za održavanje cesta. Zbog toga, Direkciji u Planu rada za 2022. godinu planira sredstva u iznosu od 50.000,00 KM (sa PDV-om). (50% sredstava potrebnih za sanaciju cestovnih prijelaza obezbjeđuje Direkcija, dok drugih 50% obezbjeđuju JPŽFBiH). Održavanje pružnih prelaza radi se po zahtijevu Željeznica. U djelokrugu rada Direkcije su sljedeći pružni prelazi. 

1. PPr na km 89+916 pruge Brčko – Banovići – Srebrenik
2. PPr na km 129+312 pruge Brčko – Banovići – Konjuh – Final
3. PPr na km 131+637 pruge Brčko – Banovići – Križaljka
4. PPr na km 4+720 pruge Živinice – Zvornik – Bašigovci

B- 10.  Izrada projektne dokumentacije u 2022. godini, prenos iz 2021. godine
Postupak nabavke usluga izrade projektne dokumentacije završen u 2021. godini, ugovori potpisani ali će se usluge pružati u 2022. godini, kada će biti finansirana njihova realizacija.
	Rb
	Cestovni pravac – objekat
	Iznos planiran u 2021.    godini
	Iznos planiran u 2022. godini

	1.
	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije, rehabilitacije i sanacije regionalne ceste  R-460 „Gračanica-Bukva-Doborovci-Srnice”, dionica od Pašalića (st.km. 3+900-  raskršće na Bukvi spoj sa R-461 st.km. 9+390) L=5.490m
	
	11.349,00

	2.
	Izrada glavnog projekta rehabilitacije i sanacije dijela regionalne ceste  R-456b Priboj-Teočak od st.km. 0+000 do st.km. 3+750, L= 3.750 m
	
	5.475,6

	3.
	Izrada glavnog projekta rehabilitacije i sanacije dijela regionalne ceste  R-456b Priboj-Teočak od st.km. 6+850 do st.km. 8+390, L= 1.540 m
	
	3.627,00

	
	Ukupno:
	0
	20.451,60


Tabela 17. Pregled prenosa ugovorenih obaveza za uslugu izrade projektne dokumentacije u 2022. godini 
B- 10.1.  Izrada projektne dokumentacije u 2022. godini

Projektna dokumentacija je tehnički i zakonski preduslov za sva ulaganja sredstava po osnovu izgradnje, rekonstrukcije ili ozbiljnije sanacije cesta, cestovnih objekata, i klizišta. U 2022. godini planirano je uložiti 120.000,00 KM u izradu projektne dokumentacije, dok je u prethodnoj 2021. godini za ove namjene bilo planirano 150.000,00 KM. 

	Rb
	Cestovni pravac – objekat
	Iznos planiran u 2021.    godini
	Iznos planiran u 2022. godini

	1.
	Izrada potrebne projektne dokumentacije
	150.000,00
	120.000,00

	
	Ukupno:
	150.000,00
	120.000,00


Tabela 18.  Pregled planirane izrade projektne dokumentacije u 2022. godini 

Planirana je izrada sljedeće projektne dokumentacije:
1. Izrada glavnog projekta rekonstrukcije, rehabilitacije i sanacije dijela regionalne ceste  R-455a “Svatovac – Živinice – Bašigovci – Lukavica - Zelenika“, dionica: Bašigovci - G. Lukavica od st. km. 4+630 do st. km. 7+575, u dužini L=cca 2.945 m, procjenjena vrijednosti	15.000,00 KM
2. Izrada glavnog projekta cestovnog pločastog propusta na regionalnoj cesti  R-455a “Svatovac – Živinice – Bašigovci – Lukavica - Zelenika“, u naselju Dublje, st. km. 4+625, procjenjena vrijednost 7.000,00 KM
3. Izmjena i dopuna "glavnog projekta rekonstrukcije postojećeg trotoara i dijela  kolovoza na regionalnom putu R-471", uz branu jezera Modrac, od st. km. 1+580 do st. km. 2+280, cca 700m, procijenjena vrijednost 10.000,00 KM
4. Obrada podataka i izrada publikacije o brojanju saobraćaja za 2021. godinu, procijenjena vrijednost 5.000,00 KM
5. Identifikacija i rangiranje crnih tačaka na dijelu mreže regionalnh cesta TK, procijenjena vrijednost 6.000,00 KM
6. Izrada projekta smirivanja saobraćaja na cestama R-456 Previle-Jasenica-Humci-Šibošnica, R-458 Simin Han- Gornja Tuzla – Površnice i R-459Tuzla – Dokanj – Šibošnica, procijenjena vrijednost 6.000,00 KM
7. Izrada projekta izvedenog stanja dijela regionalne ceste R-456a Kalesija – Sapna od st.km. 0+000 do st.km. 10+600, procjenjena vrijednost 6.000,00 KM.
8. Izrada glavnog projekta izgradnje pješačke staze (trotoara) pored regionalne ceste R-465a Kerep-Zelinja (granica FBiH), dionica: od raskršća za Toke (st.km. 0+630 prema BCP) do raskršća za Međiđu (st.km. 2+030 prema BCP) u Kerepu u dužini cca L=1.400,00m, procijenjena vrijednost 7.000,00 KM
9. Izrada projekta rehabilitacije i sanacije regionalne ceste R-459, dionica Šibošnica-Lovački dom u dužini od cca 2.000 metara, procjenjena vrijednost 10.000,00 KM
10. Izrada glavnog projekta rehabilitacije i sanacije dijela regionalne ceste  R-456 “Priboj-Sapna“, od st.km 12+500 do st.km 15+500,  procjenjena vrijednosti	11.000,00 KM
11. Izrada glavnog projekta rehabilitacije i sanacije dijela regionalne ceste  R-456a “Kalesija-Sapna“, od st.km 8+000 do st.km 11+000,  procjenjena vrijednosti	11.000,00 KM
12. Izrada glavnog projekta izgradnje pješačke staze na dijelu regionalne ceste  R-456a “Kalesija-Sapna“, od st.km 0+050 do st.km 2+450,  procjenjena vrijednosti	10.000,00 KM

Preostali planirani iznos za izradu projektne dokumentacije utrošit će se na izradu projektne dokumentacije iz domena rada Direkcije.  

B-11.   Završetak nerealiziranih radova iz 2021. godine, prenos radova u 2022. godinu

Plan rada za 2021. godinu neće biti u potpunosti realizovan do 31.12.2021. godine u većoj mjeri iz objektivnih razloga. Pojam nerealizovani radovi ne znači da na istim radovima nije rađeno, nego isti nisu u potpunosti završeni to jest nije došlo do realizacije finansijskih sredstava. Na nerealizaciju planiranih radova uticali su sljedeći razlozi:
· Problema pri rješavanju imovinskih odnosa,
· Dugi postupci izbora ponuđača kroz javne nabavke,
· Raskidi ugovora,

Pregled planiranih a nerealizovanih radova koji se iz 2021. godine prenose u 2022. godinu a za koje su potpisani ugovori, nalazi se u narednoj tabeli: 
	rb
	Broj ceste
	Dionica ceste
	L
m
	Ugovorena vrijednost
2021.
	Prenos obaveza u 2022.g. 
	Napomena

	  1
	
R-469
	Izgradnja pješačke staze na regionalnoj cesti R-469 Živinice – Međaš, od st.km 12+830 do st.km 15+355, u dužini od 2525 m
	2525
	347.406,93  
	196.153,99
	Ugovor potpisan 20.09.2021. (43% ugovora realizovano)

	2
	R–470
	Izgradnja pješačke staze na dijelu regionalne ceste R-470 Tuzla- Dubrave, od st. km 3+735 do st.km 7+415 dio u dužini od 1000m
	1000
	
349.992,22  
	349.992,22  
	Ugovor potpisan 05.07.2021., čeka se odobrenje za građenje

	3
	R-455a
	Rekonstrukcija, rehabilitacija i sanacija regionalne ceste  R-455a Svatovac - Živinice - Bašigovci - Lukavica - Zelenika“, dionica: Zelenika (početak makadamske dionice, st. km 12+790) - Zelenika (st. km 13+990), u dužini cca 1.200 m.    
	1.200
	899.952,59
	899.952,59
	Ugovor potpisan 28.10.2021., čeka se odobrenje za građenje

	4
	R-455a  
	Izgradnja trotoara na  R-455a  “Svatovac-Živinice-Bašigovci-Lukavica - Zelenika“, dionica: od stacionaže km. 1+480 - Poljice centar, do st. km 2+140 - stadion)  u dužini od cca L = 660 m - završetak radova
	660
	264.820,22  
	29.920,09
	Ugovor potpisan 20.05.2020.

	5
	R-471
	Rehabilitacija i sanacija regionalne ceste R-471 Lukavac-Vijenac-Banovići od st.km 27+000 do st.km 28+025 u dužini od 1025m
	1025
	322.894,18
	284.905,45
	Ugovor potpisan 20.09.2021. (12% ugovora realizovano)

	6
	R-470
	Izgradnju pješačke staze na dijelu regionalne ceste R-470 Tuzla –Dubrave, od st. km 4+850 do st. km 7+000, u dužini od 2.150 m
	2150
	0
	800.000,00
	Građevinska dokumentacija u završnoj fazi (postupak nabavke u toku)

	7
	R-456
	Izrada završnog habajućeg sloja na dionici regionalne ceste R-456  Priboj-Teočak od st.km 8+400 do st.km 9+750
	1350
	233.340,12
	91.599,69
	Ugovor potpisan 29.10.2021. (60% ugovora realizovano)

	
	
	Ukupno radovi preneseni iz prethodnog perioda u 2022. godinu:
	
	
	2.652.524,03
	


Tabela 19. Pregled prenesenih obaveza Direkcije iz prethodnog perioda u 2022. godinu 

B-11.1 Investiciona ulaganja u lokalne i nekategorisane ceste prema Odluci Vlade TK, sredstva odobrena u 2021. godini, prenos u 2022. godinu
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju novčanih sredstava za sanaciju (rehabilitaciju) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona –  potrošačka jedinica 22010001, broj:02/1-11-26034/21 od 09.11.2021. godine i zadužila JU Direkcija regionalnih cesta  TK za implementaciju te Odluke. Ugovori za izvođenje ovih radova bit će potpisani u januaru 2022. godine, nakon provedenih procedura javnih nabavki.

	REDNI BROJ
	Dionica ceste
	dužina
(m)
	Odobren iznos sredstava (KM)

	1.
	Rehabilitacija i sanacija dijela gradske ul. Hasana Durmiševića,  dionica: od izlaza iz ul.7. Bataljona do izlaza iz ul.Šehida, L=242,50 m
	242,50
	49.963,02

	2.
	Rehabilitacija i sanacija dijela lokalne ceste za Bagdale  dionica od izlaza iz ul.Šehida do izlaza iz ul. Čelikovača, L=577,00 m
	577
	116.122,71 

	3.
	Sanacija ( rehabilitacija) lokalne putne mreže u naselju Kruševica, L=350,00 m
	350
	50.017,18 

	4.
	Rehabilitacija i sanacija raskrsnice na Sjevernoj gradskoj saobraćajnici – Slatina P= 2.180,00 m2,
	2.180
	81.144,18

	5.
	Rahabilitacija i sanacija dijela puta od kapije Rudnika soli Tuzla prema naselju Mandići L=383,00 m,
	383
	118.924,07

	6.
	Sanacija lokalne putne mreže, MZ Pasci, L=1.600,00 m,
	1600
	339.484,44 

	7.
	Sanacija lokalne putne mreže, MZ Mejdan, Ulica Donje Brdo  L=380,00 m,
	380
	89.851,32 

	8.
	Sanacija ceste u ulici 16. Muslimanske Brigade MZ Kula, L=410,00 M
	410
	89.902,80 

	9.
	Sanacija ceste u ul. Talijani, L=50,00 m ,   
	50
	9.886,50 

	10.
	Rehabilitacija i sanacija lokalnog puta Žuje- Šarci, u dužini L=1.611,00 m
	1611
	240.435,78 

	11.
	Rehabilitacija centralnog dijela u stambenoj poslovnoj zoni “Centar”Općina Sapna  P=1.560,00 m2
	1560
	67.237,68  

	12.
	Sanacija i rekonstrukcija ulice Kladanjske Brigade, L=1.400,00 m
	1400
	292.326,54 

	13.
	Izvođenje radova na sanaciji puta u naselju Iljazovići, MZ Škahovica, P=270,00 m2
	270
	31.530,10 


	14.
	Izvođenje radova na sanaciji puta Šakići-Brežđe, MZ Malešići, L=540,00m,
	540
	60.400,08 


	15.
	Izvođenje radova na sanaciji  dionice puta Donja Lohinja –Kakmuž, MZ Donja Lohinja, L=147,00m
	147
	22.000,10 


	16.
	Sanacija lokalnog puta Numera – Jezero, MZ S. Teočak L=310,00 m
	310
	59.999,65 

	17.
	Sanacija (rehabilitacija) puta, dionica Gnječkovac, MZ Tulovići, L=230,00 m
	230
	44.915,75 

	18.
	Rehabilitacija lokalne putne mreže u MZ Memići, L=600m
	600
	199.958,85 

	19.
	Sanacija lokalnog puta u Brijesnici Velikoj, P= 739,00m2.
	739
	30.392,36 

	20.
	Sanacija lokalnog puta u MZ Klokotnica, naselje Mrkani, P=340,00m2
	340
	15.000,01 

	21.
	Rehabilitacija lokalne putne mreže, naselje Hanići , L=130,00 m
	130
	21.184,88 

	22.
	Sanacija- asfaltiranje puta u ul. Izeta Ahmetovića, MZ Ratovići, L=200,00 m,
	200
	28.552,68 

	23.
	Sanacija lokalnog puta ul. Omerhodžić Merseda, MZ Sitari L=230,00 m,
	230
	25.497,23 

	24.
	Sanacija- asfaltiranje dijela ostećenog puta MZ Drijenča, P=177,30 m2.
	177,30
	8.285,12 

	
	UKUPNO:
	2.093.013,03


Tabela 19.1 Pregled prenesenih obaveza Direkcije, po osnovu ulaganja u lokalne i nekategorisane ceste prema Odluci Vlade TK





B-12. Izgradnja, rekonstrukcija, rehabilitacija i sanacija cesta i cestovnih objekata koje finansira Direkcija u 2022. godini 

	redni broj
	Cestovni pravac-objekat
	Dužina (m)
	Planirana vrijednost radova (KM)
	Napomena

	1.
	Rehabilitacija i sanacija regionalne ceste R-456a Kalesija – Sapna, od st.km 5+550 do st. km 7+450, u dužini cca 1.900 m (općine Kalesija i Sapna)*
	1900
	715.000,00
	Nije potrebno odobrenje za građenje

	2.
	Rehabilitacija i sanacija dijela regionalne ceste R-455a Svatovac – Živinice – Bašigovci – Lukavica – Zelenika“, od naselja Suha st. km 14+710 prema Živinicama st. km 16+560, u dužini cca 1.850 m (Grad Živinice)
	1850
	600.000,00
	Nije potrebno odobrenje za građenje

	3.
	Rehabilitacija i sanacija dijela regionalne ceste R-471 „Lukavac-Vijenac-Banovići“,  od st. km 25+450 do st. km 27+100 u dužini cca 1.650 m (općina Banovići)
	1650
	600.000,00
	Nije potrebno odobrenje za građenje

	4.
	Rekonstrukcija, rehabilitacija i sanacija regionalne ceste R – 456b Priboj-Teočak sa izgradnjom trotoara od st.km 4+600 do st.km 5+450  (općina Teočak)* 
	850
	1.000.000,00
	Postoji odobrenje za građenje

	5.
	Rekonstrukcija, rehabilitacija i sanacija regionalne ceste R – 460  “Gračanica-Bukva-Doborovci-Srnice“, dionica: u Srnicama (Grad Gradačac) od st.km 24+450 do st.km. 25+560 L=1110m    
	1110
	1.000.000,00
	Potrebna urbanistička saglasnost i odobrenja za građenje

	6.
	Rekonstrukcija, rehabilitacija i sanacija regionalne ceste R – 460  “Gračanica-Bukva-Doborovci-Srnice“, dionica: od farme u Doborovcima od st.km 16+000 do st.km 16+540 L=540m (Grad Gračanica)    
	540
	795.000,00
	Nisu riješeni imovinski odnosi, nema urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje

	7.
	Rekonstrukcija regionalne ceste R-461a „Srebrenik-Orahovica Donja“, dionica: U Orahovici Gornjoj od st.km 12+400 do st.km 12+550 (dionica iz faze II) (Grad Gračanica)
	150
	205.805,40
	Postoji odobrenje za građenje

	8.
	Izgradnja oborinskog kolektora površinskih voda od regionalne ceste R-456 Priboj- Sapna do recipijenta, na st.km 12+200 (općina Sapna)*
	36
	39.282,30
	Nisu riješeni imovinski odnosi, nema urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje

	9.
	Rekonstrukcija regionalne ceste R-461a „Srebrenik-Orahovica Donja, dionica: od raskrsnice za Moranjke st.km 3+030 prema Falešićima st.km 3+280  (Grad Srebrenik)  
	250
	550.000,00
	Nisu riješeni imovinski odnosi, nema urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje

	10
	Izgradnja cestovnog pločastog propusta na regionalnoj cesti  R-455a “Svatovac – Živinice – Bašigovci – Lukavica – Zelenika“, u naselju Dublje, st. km 4+625 (opština Lukavac)	
	12
	45.000,00
	Potreban projekat

	11
	Rekonstrukcija, rehabilitacija i sanacija regionalne ceste R-465b „Klokotnica-Lukavica-Kapetani“, dionica: iznad raskršća za Frkati prema Lukavici od st. km 1+000 do st.km 1+350* (općina Doboj Istok)
	350
	400.000,00
	Nisu riješeni imovinski odnosi, ima urbanistička saglasnost, potrebno odobrenje za građenje

	12
	Rekonstrukcija regionalne ceste R-456, dionica Humci, kraj rekonstruisanog dijela – Jasenice (nastavak), st.km 13+600 do 13+000* (od Previla)
	600
	600.000,00
	Postoji odobrenje za građenje

	 
	UKUPNO:
	 
	                  6.550.087,70
	


	Tabela 20. Pregled planiranih investicionih projekata Direkcije u 2022. godini	
*Prema Zakonu o podršci nedovoljno razvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 16/20)





B-13. Finansiranje cesta i cestovnih infrastrukturnih objekata na regionalnim cestama TK iz kreditnih sredstava
Vlada TK je donijela Odluku o davanju saglasnosti broj 02/1-14-24902-1/17 od 24.10.2017. godine kojom je dala saglasnost JU Direkcija regionalnih cesta TK za kreditno zaduženje od 20.000.000,00 KM kod Razvojne banke Federacije BiH. Na Odluku o davanju saglasnosti Skupština TK dala je saglasnost broj 01-02-530-3/17 od 30.10.2017. godine.
Kako kreditno zaduženje nije bilo moguće realizovati kod Razvojne banke Federacije BiH, Vlada TK je donijela Odluku o dopuni odluke o davanju saglasnosti broj: 02/1-14-24902-2/17 od 14.11.2017. godine, kojom se JU Direkcija regionalnih cesta TK omogućava kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka. Na Odluku o dopuni odluke o davanju saglasnosti Vlade TK Skupština TK dala je saglasnost broj: 01-02-530-10/17 od 30.11.2017. godine. Skupština TK je dala saglasnost za finansiranje sljedećih radova:
	
rb
	
Broj ceste
	
Opis radova na dionici
	
Dužina
(m)
	Ugovorena vrijednost radova (KM)
	Vrijednost realizovanih radova u 2018., 2019., 2020. i 2021. godini (KM)
	Vrijednost nerealizovanih radova koji se prenose u  2022. godinu (KM)
	Planirana vrijednost radova koje treba ugovoriti u 2022. godini

	1
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	
R-456
	Rekonstrukcija kolovoza regionalne ceste R-456 Priboj- Rastošnica - rekonstrukcija saobraćajnice i postojećeg mosta preko rijeke Rastošnica (makadamski kolovoz)
	2800
	
2.966.886

	2.927.311,58
	PROJEKAT ZAVRŠEN
	PROJEKAT ZAVRŠEN

	2.
	R-456
	Rekonstrukcija kolovoza regionalne ceste R-456 Priboj- Rastošnica.
2.Izgradnja mosta preko rijeke „JANJA“ na regionalnoj cesti R-456, sa pristupnim saobraćajnicama.
	30
	673.171,5
	673.171,5
	PROJEKAT ZAVRŠEN
	PROJEKAT ZAVRŠEN

	3.
	R-456
	Nastavak radova  na rekonstrukciji kolovoza Teočak – Bilalići
	
	0
	0
	0
	100.000,00

	4.
	R-460
	Rekonstrukcija regionalne ceste R-460 „Gračanica-Bukva-Doborovci-Srnice“,  1. Srnice Gornje iz projekta -od završetka novog asfalta od st. km. 19+900 do st. km. 20+900
	1.000

	822.802,5
	815.564,12
	PROJEKAT ZAVRŠEN
	PROJEKAT ZAVRŠEN

	5.
	R-465a
	Rehabilitacija i sanacija regionalne ceste R-465a „Kerep-Zelinja“, dionica:          od (st. km. 9+700) - do (st. km. 10+960)
	1.260
	422.963,40
	410.063,42
	PROJEKAT ZAVRŠEN
	PROJEKAT ZAVRŠEN

	6.
	R-459
	Rekonstrukcija regionalne ceste R-459 dionica: kraj rekonstrukcije Lovački dom.
	1.500
	1.372.995
	1.372.995,00
	PROJEKAT ZAVRŠEN
	PROJEKAT ZAVRŠEN

	7.
	R-460
	Rekonstrukcija regionalne ceste kod Doma zdravlja u Gračanici sa izradom kružnog toka i natkrivanje rijeke Sokoluše L=150m
	150

	1.198.976

	1.198.976
	PROJEKAT ZAVRŠEN
	PROJEKAT ZAVRŠEN

	8.
	R-461
	Rekonstrukcije regionalne ceste R-461 “Srebrenik-Sladna-Bukva”, u dužini od 800 m
	800
	699.671,55
	699.671,55
	PROJEKAT ZAVRŠEN
	PROJEKAT ZAVRŠEN

	9.
	R-461a
	Rekonstrukcija regionalne ceste R-461a „Srebrenik-Orahovica Donja“, dionica: 1.raskrsnice za Brničane
(st. km. 2 + 300) –raskrsnica za Moranjci  (st. km. 3+100) (Općina Srebrenik)
	800
	756.312,99
	756.312,99
	PROJEKAT ZAVRŠEN PREMA UGOVORU
	PROJEKAT ZAVRŠEN PREMA UGOVORU

	10.
	R-461
	Rekonstrukcije regionalne ceste R-461 “Srebrenik-Sladna-Bukva”, u dužini od 1.900 m
	1.900
	1.268.759
	1.268.759,10
	PROJEKAT ZAVRŠEN
	PROJEKAT ZAVRŠEN

	11.
	R 471
	Rekonstrukcija, rehabilitacija i sanacija  regionalne ceste R 471 Lukavac -Vijenac – Banovići,
1.dionica Vijenac - Treštenica l=1300m
	1.300

	779.956,93
	0
	779.956,93
	
0


	12.
	R 471
	Izgradnja trotoara, dionica Brana Modrac
	700
	0
	0
	0
	300.000

	13.
	R 471
	Nastavak radova na rekonstrukciji   R 471 Lukavac -Vijenac – Banovići
	
	0
	0
	0
	250.000

	14.
	R-469
	Rekonstrukcija, rehabilitacija i sanacija  regionalne ceste R-469 „Ribnica-Banovići- Živinice –Dubrave-Međaš“
1.dionica: Banovići – Živinice  prema Živinicama (raskrsnica sa magistralnim putem M18) cca l=1500 m.
	
1500

	3.151.395
	3.151.395
	PROJEKAT ZAVRŠEN
	PROJEKAT ZAVRŠEN

	15.
	R-469
	Rekonstrukcija, rehabilitacija i sanacija  regionalne ceste R-469 „Ribnica-Banovići- Živinice –Dubrave-Međaš“ dionica: Banovići – Živinice prema Živinicama cca l=6.000 m.
	6.000

	
	
	
	

	16.
	

R- 469
	Izgradnja pristupnih saobraćajnica na most preko rijeke Spreča (36m) na regionalnoj cesti R- 469 Živinice - Međaš sa regulacijom korita i izmještanja saobraćajnice
	
	646.453,15
	646.453,15
	PROJEKAT ZAVRŠEN
	PROJEKAT ZAVRŠEN

	17.
	
R- 469
	Izgradnja treće trake na regionalnoj cesti R-469 Živinice-Međaš, od kružnog toka kod crkve do kružnog toka skretanje za Međunarodni aerodrom Tuzla
	
	Vrijednost ugovora 3.912.421,50 (iz kreditnih sredstava 2.500.000,00)
	2.458.068,63
	0
	PROJEKAT ZAVRŠEN

	18.
	R-469
	Rekonstrukcija, rehabilitacija i sanacija  regionalne ceste R-469 „Živinice -Međaš“
st. km.12+750 do st.km. 14+530 cca l=1780 m š=12m
	l=1780 m š=12m
	999.906,1
	999.906,1
	PROJEKAT ZAVRŠEN
	PROJEKAT ZAVRŠEN

	19.
	
	Rekonstrukcija ceste od značaja za Tuzlanski kanton „Kladanj- Brateljevići-Milankovići“
	1.700
	1.064.028,05
	1.064.028,05
	PROJEKAT ZAVRŠEN
	PROJEKAT ZAVRŠEN

	20.
	
	Nastavak radova na rekonstrukciji    ceste od značaja za Tuzlanski kanton „Kladanj- Brateljevići-Milankovići“
	
	0
	0
	0
	550.000

	
	
	
	
	19.324.277
	18.442.676,19
	779.956,93
	1.200.000

	
	
	UKUPNO (KM):
	
	1.194.525,40


Tabela 21. Pregled planiranih ulaganja u ceste i cestovnu infrastrukturu na regionalnim cestama TK, prenos iz kreditnih sredstava 

NAPOMENA: Skupština TK dala je saglasnost (broj i datum gornji) Direkciji na kreditno zaduženje u iznosu od 20.000.000,00 KM. Do sada potpisani ugovori za kreditno zaduženje sa bankama iznose 19.100.000,00 KM. Na iznos od 900.000,00 KM kreditnog zaduženja Direkcije i nakon više puta ponavljanog postupka javne nabavke nije se prijavila niti jedna banka. Vrijednost ugovorenih radova i radova koji se tek trebaju ugovoriti prelazi iznos od 20.000.000,00 KM za vrijednost od 524.277,00 KM. Ova razlika se finansirala iz redovnih sredstava Direkcije. U tabeli 21. su navedeni putni pravci sa vrijednostima ugovorenih radova (kolona 4),  vrijednostima realizovanih radova po istim ugovorima u 2018., 2019., 2020. i 2021. godini (kolona 5), vrijednost nerealizovanih radova po istim ugovorima koji se prenose u 2022. godinu (kolona 6), i planirani iznos radova koji će biti ugovoreni u 2022. godini (kolona 7), a sve u skladu sa Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona o prihvatanju prijedloga Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta TK za finansiranje projekata broj 02/1-27-17220-1/18 od 03.07.2018. godine i Odlukom Skupštine TK o davanju saglasnosti na Odluku Vlade broj 02/1-27-17220-1/18 od 03.07.2018. godine o prihvatanju prijedloga Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta TK za finansiranje projekata broj: 01-02-361-4/18 od 17.07.2018. godine.Trenutno stanje kreditnog računa iznosi 1.194.525,40 KM, Vrijednost kreditnih ugovorenih sredstava       je 779.956,93 KM a   kreditna sredstva koja se trebaju ugovoriti iznose 300.000,00 KM, što ukupno iznosi 1.079.956,93 KM. Razlika od 114.568,47 KM  dobijena je zbog razlike ugovorene vrijednosti radova i manje izvršene i isplaćene vrijednosti radova. Nakon realizacije svih projekata iz kreditnih sredstava, Skupštini Tuzlanskog kantona će biti predstavljeno koliki je preostali iznos  kreditnih sredstava kako bi Skupština odlučila šta će se finansirati iz istih. Projekti koji nisu završeni a finanisraju se iz kreditnih sredstava nisu završeni zbog problema imovinsko-pravne prirode.
B-14.1. Sufinansiranje izgradnje autobuskih stajališta na regionalnoj cestovnoj mreži sa lokalnom zajednicom, prenos ugovorenih obaveza u 2022. godinu

	rb
	Planirana aktivnost
	Prenos ugovorenih obaveza u 2022. godinu
	 NAPOMENA

	1.
	Sufinansiranje izgradnje autobuskih stajališta na regionalnoj putnoj mreži sa lokalnom zajednicom, prenos ugovora iz 2021. godine
	50.000,00
	Ugovor potpisan u novembru 2021. godine, realizacija nakon završetka zimske sezone

	
	Ukupno:
	50.000,00
	


Tabela 22. 1. Sufinansiranje izgradnje autobuskih stajališta na regionalnoj cestovnoj mreži sa lokalnom zajednicom u 2022. godinu, prenos ugovorenih obaveza iz 2021. godine


B-14.  Sufinansiranje izgradnje autobuskih stajališta na regionalnoj cestovnoj mreži sa lokalnom zajednicom u 2022. godini
	rb
	Planirana aktivnost
	Iznos planiran u 2021.godini
	Iznos planiran u 2022.godini

	1.
	Sufinansiranje izgradnje autobuskih stajališta na regionalnoj cestovnoj mreži sa lokalnom zajednicom
	
50.000,00
	
50.000,00

	
	Ukupno:
	50.000,00
	50.000,00


Tabela 22. Sufinansiranje izgradnje autobuskih stajališta na regionalnoj cestovnoj mreži sa lokalnom zajednicom u 2022. godinu 
Direkcija će u 2022. godini nastaviti izvođenje radova na  izgradnji autobuskih stajališta na regionalnoj cestovnoj mreži. Ovi radovi se izvode isključivo po osnovu zahtijeva lokalnih zajednica.


B-15.   Sanacija klizišta – prenos radova iz 2021. u 2022. godinu 

U toku 2021. godine radovi na određenim sanacijama klizišta nisu završeni u glavnom zbog problema imovinsko-pravne prirode, te potrebe za izmjenom projektne dokumentacije zbog promjena na terenu. Ti radovi se prenose u 2022. godinu.

	rb
	Br.  ceste
	Dionica ceste
	Prenos ugovorenih obaveza u 2022. godinu

	1
	R-456
	Sanaciji klizišta na regionalnoj cesti R-456 Kalesija-Sapna, prevoj Međeđa *
	449.975,97

	
	
	UKUPNO:
	                449.975,97


Tabela 23. Sanacija klizišta - prenos radova iz 2021. u 2022. godinu

B-16.   Sanacija klizišta – radovi na aktuelnim klizištima u 2022. godini
U toku 2022. godine planira se sanacija onih klizišta koja postoje na regionalnim cestama i za koje je urađena projektna dokumentacija, kao i ona klizišta koja se pojave na frekventnim dionicama cesta. 
U 2021. godini za ove namjene je bio planiran ukupan iznos od 390.000,00 KM.
 

Klizišta koje treba sanirati u 2022. godini,  a za koje postoji projektna dokumentacija su:
	rb
	Br.  ceste
	Dionica ceste
	Planirano ulaganje u 2022. godini

	1
	R-456
	Sanaciji klizišta na regionalnoj cesti R-456 Priboj-Sapna, st.km. 11+650* 
	384.525,47

	2
	R-459
	Sanacija dijela trupa regionalne ceste R-459 Lukavica (granica RS)-Brnjik-Čelić, st.km. 8+900*
	261.345,22

	3
	R-469
	Sanacija dijela trotoara pored regionalne ceste R-471 Lukavac-Vijenac – Banovići na st.km. 11+265
	183.819,75

	4
	R-455a
	Zaštita ceste od klizišta u kosini iznad R-455a "Svatovac-Priluk-Živinice” između profila P30 i P36
	107.403,95

	
	
	UKUPNO:
	               937.094,39


Tabela 24. Sanacija klizišta u 2022. godini 
*Prema Zakonu o podršci nedovoljno razvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 16/20)

B-17. Nabavka i ugradnja  brojača saobraćaja
Rezultati brojanja saobraćaja su relevantna podloga istraživanju, projektovanju, prognoziranju, planiranju te upravljanju cestovnom infrastrukturom. Oni služe za klasifikaciju cestovne mreže, izradu studija saobraćaja i ostalih studija, kao i u programiranju održavanja i rehabilitaciji cesta. 
Zbog smanjenja prihoda u 2021. godini Direkcija nije nabavljala brojače saobraćaja. U 2022. godine planira se nabavka brojača saobraćaja, koji će se instalirati prema utvrđenim prioritetima na regionalnim cestama Tuzlanskog kantona, u vrijednosti od 80.000,00 KM, u skladu sa preporukom Komisije koja formirana ispred radnika JU Direkcija regionalnih cesta TK i radnika predstavnika Ministarstva, trgovine, turizma i saobraćaja TK.

B-18. Troškovi izdavanja raznih saglasnosti, dozvola i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, ukupno za 2022. godinu 100.000,00 KM
- Iznos od 100.000,00 KM predviđen je za izmirenje troškova izdavanja raznih saglasnosti, dozvola te uspostavu katastra cestovne mreže, priključaka, i uspostavu baze podataka, snimanje novih dionica u skladu sa Zapisnikom komisije za uplanjenje regionalne cestovne mreže i dr. 

B-19. Troškovi nadzora nad izvođenjem radova
Za troškove stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova izgradnje, rekonstrukcije, rehabilitacije i sanacije cesta, objekata i klizišta potreban je iznos od 80.000,00 KM, kao i u prethodnoj godini.

B-20. Troškovi revizije projektne dokumentacije

Za troškove revizije projektne dokumentacije u toku 2022. godine potreban je iznos od 30.000,00 KM. U 2021. godini za ove namjene je bilo planirano 40.000,00 KM.

B-21. Tekuća rezerva 
Tekuća rezerva u iznosu od 750.000,00 KM planira se za ulaganja koja nisu predviđena ovim Planom, a za koja se eventualno ukaže potreba u toku 2022. godine. Tekuća rezerva je u 2021. godini iznosila 500.000,00 KM i trošena je na prijedlog direktora, Odlukom upravnog odbora i uz saglasnost Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK.



DIO V
Plan razvoja 

Plan razvoja Direkcije bit će zasnovan na strateškim dokumentima koji su u fazi izrade kao i na operativnim dokumentima koji su usvojeni od strane Vlade TK, kao i na implementaciju ciljeva iz Smjernica kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja.
Strateškim i operativnim dokumentima  utvrđeni su nositelji, saradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

Zaključak
JU Direkcija regionalnih cesta TK će svoj rad u 2022. i narednim godinama usmjeriti na aktivnosti sanacije, rehabilitacije, rekonstrukcije, izgradnje i  održavanja regionalnih cesta TK, te na sljedeće aktivnosti: 
· Inicirati i davati prijedloge da se kroz zakone o finansiranju obezbijede sredstva koja će u potpunosti pokriti troškove održavanja cesta,
· Davanje prednosti ekonomskim analizama koje se odnose na investiciona ulaganja u cestovnu infrastrukturu, održavanje i rehabilitaciju mreže cesta,
· Primjenu tehničkih standarda za održavanje cesta,
· Jačanje kapaciteta za razvoj baze podataka i procesa planiranja, korištenjem odgovarajućih softverskih analiza,
· Saradnja sa lokalnim upravama koje upravljaju lokalnim cestama, kako bi se povećao nivo održavanja istih, ne samo zbog njihovog značaja za općinu, već kao i alternativu odvijanja saobraćaja u slučaju ne mogućnosti odvijanja saobraćaja na regionalnim cestama



     Broj: 01-04-1-408-2a/21                                                     PREDSJEDNIK 
     Datum: 21.12.2021. godine                                            UPRAVNOG ODBORA
                               
                                                                                        _________________________         
                                                                                               Nusret Muminović
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