OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
JU DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA TK
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	R.B.
	Opis i oznaka po JRJN
	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki
	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)
	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)
	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene 
	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma
	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma
	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost
	Napomena
(obrazloženje)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Izvođenje  radova na izgradnji cestovnog pločastog propusta na regionalnoj cesti  R-455a “Svatovac – Živinice – Bašigovci – Lukavica – Zelenika“, u naselju Dublje, st. km 4+625 (opština Lukavac)

45233120-6	Građevinski radovi na cesti
	Otvoreni postupak 

Obavještenje o dodjeli ugovora broj:
997-1-3-72-5-128/22
	DOO Rial šped Doboj Istok, Ul. Magistralni put bb, ID broj: 4209275930009
	vrijednost = 
45.275,56 KM,
 Rok izvršenja= 
45 dana
Rok plaćanja=
 60 dana od dana zaprimanja računa
	
	

	21.09.2022 godine                             
	
	

	2.
	Izvođenje radova na sanaciji i rehabilitaciji regionalnih cesta R-458 i R-459 u Čeliću od posljedica elementarne nepogode

45233140-2 Cestovni radovi
	Otvoreni postupak 

Obavještenje o dodjeli ugovora broj:
997-1-3-74-5-129/22
	DOO Papilon Čelić, Abdulaha Kovačevića 89, Čelić, ID broj: 4209236100007
	vrijednost = 
152.991,40 KM,
 Rok izvršenja= 
30 dana
Rok plaćanja=
 60 dana od dana zaprimanja računa
	
	

	21.09.2022 godine                             
	
	

	3.
	Izvođenje radova na rehabilitaciji i sanaciji regionalne ceste R-458 u Čeliću (raskrsnica kod semafora) od posljedica elementarne nepogode


	Otvoreni postupak 

Obavještenje o dodjeli ugovora broj:
997-1-3-73-5-130/22
	DOO Arapovac putevi Čelić, Izeta Ahmetovića 62, Čelić, ID broj: 4209058080005
	vrijednost = 
128.997,20 KM,
 Rok izvršenja= 
30 dana
Rok plaćanja=
 60 dana od dana zaprimanja računa
	
	

	21.09.2022 godine                             
	
	

	4.
	Izvođenje radova na rekonstrukciji, rehabilitaciji i sanaciji regionalne ceste R – 456b Priboj-Teočak sa izgradnjom trotoara od st.km 5+450  do st.km 6+030
 
45454000-4 Radovi na rekonstrukciji

	Otvoreni postupak 

Obavještenje o dodjeli ugovora broj:
997-1-3-66-5-123/22
	DOO Izgradnja Teočak, Teočak bb,  ID broj: 4209369590007
	vrijednost = 
589.741,78 KM,
 Rok izvršenja= 
120 dana
Rok plaćanja=
 60 dana od dana zaprimanja računa
	
	

	01.09.2022 godine                             
	
	

	5.
	Izvođenje radova na rehabilitaciji i sanaciji regionalnih cesta R – 455a i R-471

JRJN: 45230000-8 Građevinski radovi na cjevovodu, komunikacijskim i energetskim vodovima, autocestama, cestama, uzletištima i željezničkim prugama; radovi na niveliranju

LOT 1- Izvođenje radova na rehabilitaciji i sanaciji dijela regionalne ceste R-471 "Lukavac-Vijenac-Banovići", od st. 24+625 do st. 25+450  u dužini cca 825m

LOT 2- Izvođenje radova na rehabilitaciji i sanaciji dijela regionalne ceste R-455a Svatovac – Živinice – Bašigovci – Lukavica – Zelenika“, od naselja Suha st. km 14+210 prema Živinicama st. km 14+710, u dužini cca 500 m

	Otvoreni postupak 

Obavještenje o dodjeli ugovora broj:
997-1-3-65-5-124/22
	LOT 1- DOO Rial šped Doboj Istok, Ul. Magistralni put bb, ID broj: 4209275930009

LOT 2- DOO HiH Živinice, Ul. Oslobođenja 52, ID broj: 4209451680006

	LOT 1- vrijednost = 
299.137,62 KM,
 Rok izvršenja= 
60 dana
Rok plaćanja=
 60 dana od dana zaprimanja računa

LOT 2- vrijednost = 
179.670,65 KM,
 Rok izvršenja= 
60 dana
Rok plaćanja=
 60 dana od dana zaprimanja računa
	
	

	
LOT 1 – 05.09.2022 godine                             


LOT 2 – 01.09.2022 godine  

                           
	
	

	6.
	Izvođenje radova na sanaciji i rehabilitaciji  lokalnih i nekategorisanih  cesta  na području općine Sapna 


JRJN: 45233121-3 Građevinski radovi na glavnoj cesti

LOT 1.- Projekat sanacije i rehabilitacije saobraćajnice označene kao k.č. n/p 3812/1 KO Sapna dionica naselje Svrake L=370 m

 LOT 2.- Projekat sanacije i rehabilitacije saobraćajnice ulica Muje Smajlovića i ulica prema Mektebu u Kobilićima dionica 1

LOT 3.- Projekat sanacije i rehabilitacije saobraćajnice ulica Muje Smajlovića i ulica prema Mektebu u Kobilićima dionica 2

LOT 4. - Projekat sanacija puta Vitinica / Han – Vitinica / Škola / raskršće Selimovići – Mahmutovići / Krstac, raskršće Krstac – Kovačevići od P 111 do P129 + 45m 

LOT 5. – Projekat sanacije i rehabilitacije saobraćajnice označene kao k.č. n/p 3814 KO Sapna dionica od spoja sa regionalnom cestom prema naselju Haluge L=280,00 m 

	Otvoreni postupak 

Obavještenje o dodjeli ugovora broj:
997-1-3-68-5-126/22
	LOT 1- DOO Izgradnja Teočak, Teočak bb,  ID broj: 4209369590007

LOT 2- DOO Izgradnja Teočak, Teočak bb,  ID broj: 4209369590007

LOT 3- DOO Izgradnja Teočak, Teočak bb,  ID broj: 4209369590007

LOT 4- DOO Izgradnja Teočak, Teočak bb,  ID broj: 4209369590007

LOT 5- DOO Izgradnja Teočak, Teočak bb,  ID broj: 4209369590007
	LOT 1- vrijednost = 
89.578,92 KM,
 Rok izvršenja= 
30 dana
Rok plaćanja=
 60 dana od dana zaprimanja računa

LOT 2- vrijednost = 
32.683,35 KM,
 Rok izvršenja= 
30 dana
Rok plaćanja=
 60 dana od dana zaprimanja računa

LOT 3- vrijednost = 
34.288,15 KM,
 Rok izvršenja= 
30 dana
Rok plaćanja=
 60 dana od dana zaprimanja računa

LOT 4- vrijednost = 
75.034,97 KM,
 Rok izvršenja= 
30 dana
Rok plaćanja=
 60 dana od dana zaprimanja računa

LOT 5- vrijednost = 
68.463,30 KM,
 Rok izvršenja= 
30 dana
Rok plaćanja=
 60 dana od dana zaprimanja računa
	
	

	
LOT 1 – 21.09.2022 godine                             


LOT 2 – 21.09.2022 godine  

LOT 3 – 21.09.2022 godine  

 LOT 4 – 13.09.2022 godine
  
LOT 5 – 21.09.2022 godine  

	
	

	7.
	Izvođenje radova na sanaciji i rehabilitaciji  lokalnih i nekategorisanih  cesta  na području  općini Čelić


JRJN: 45222000-9 Građevinski radovi niskogradnje, osim mostova, tunela, okana i podzemnih željeznica

LOT 1.- Sanacija puta u naselju Sitari, Općina Čelić, L=300 m 

 LOT 2.- Sanacija puta u naselju Brnjik, Općina Čelić, L=176 m

LOT 3.- Sanacija i rehabilitacija lokalne cestovne mreže Džihani – Gornjuše, naselje Džihani, općina Čelić L=1190 m


	Otvoreni postupak 

Obavještenje o dodjeli ugovora broj:
997-1-3-67-5-127/22
	LOT 1- DOO Arapovac putevi Čelić, Izeta Ahmetovića 62, Čelić, ID broj: 4209058080005

LOT 2- DOO Arapovac putevi Čelić, Izeta Ahmetovića 62, Čelić, ID broj: 4209058080005

LOT 3- DOO Arapovac putevi Čelić, Izeta Ahmetovića 62, Čelić, ID broj: 4209058080005



	LOT 1- vrijednost = 
34.243,29 KM,
 Rok izvršenja= 
30 dana
Rok plaćanja=
 60 dana od dana zaprimanja računa

LOT 2- vrijednost = 
32.980,00 KM,
 Rok izvršenja= 
30 dana
Rok plaćanja=
 60 dana od dana zaprimanja računa

LOT 3- vrijednost = 
227.310,34 KM,
 Rok izvršenja= 
30 dana
Rok plaćanja=
 60 dana od dana zaprimanja računa


	
	

	
LOT 1 – 21.09.2022 godine                             


LOT 2 – 21.09.2022 godine  

LOT 3 – 21.09.2022 godine  

 
	
	

	8.
	Izvođenje radova na sanaciji i rehabilitaciji  lokalnih i nekategorisanih  cesta  na području  Grada Gradačac  

45233120-6 - Građevinski radovi na cesti

LOT 1. - Rehabilitacija – sanacija dijela lokalnog puta MZ Zelinja Srednja, dionica M 1.8. – Habibovići – Klisurići 1. L=110 m

LOT 2. – Rehabilitacija – sanacija dijela ulice Ahmeta Beširovića u MZ Svirac – prvi donji dio ulice, L= 230 m

LOT 3. – Rehabilitacija i sanacija dijela lokalnog puta MZ Zelinja Donja, MZ Jesenica, dionica Namet – Orašje – Ljiljan L=250 m


LOT 4. – Sanacija i rehabilitacija lokalne cestovne mreže dioncia M14.1 – Alibašići – Mujkanovići, Naselje Mionica centar L=630 m



	Otvoreni postupak 

Obavještenje o dodjeli ugovora broj:
997-1-3-69-5-125/22
	
LOT 1- DOO Balegem Gradačac, 6. Bataljona bb, Gradačac, ID broj: 4209065880009

LOT 2- DOO Balegem Gradačac, 6. Bataljona bb, Gradačac, ID broj: 4209065880009

LOT 3- DOO Balegem Gradačac, 6. Bataljona bb, Gradačac, ID broj: 4209065880009







LOT 4- DOO Balegem Gradačac, 6. Bataljona bb, Gradačac, ID broj: 4209065880009


	LOT 1- vrijednost = 
17. 690,00 KM,
 Rok izvršenja= 
30 dana
Rok plaćanja=
 60 dana od dana zaprimanja računa

LOT 2- vrijednost = 
70.647,70 KM,
 Rok izvršenja= 
30 dana
Rok plaćanja=
 60 dana od dana zaprimanja računa

LOT 3- vrijednost = 
92.029,00 KM,
 Rok izvršenja= 
30 dana
Rok plaćanja=
 60 dana od dana zaprimanja računa


LOT 4- vrijednost = 
263.991,06 KM,
 Rok izvršenja= 
30 dana
Rok plaćanja=
 60 dana od dana zaprimanja računa

	
	

	
LOT 1 – 12.09.2022 godine                             


LOT 2 – 12.09.2022 godine  

LOT 3 – 12.09.2022 godine  

 LOT 4 – 12.09.2022 godine  

	
	


*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava
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