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	1.
	Izvođenje radova na rehabilitaciji i sanaciji lokalnih i nekategorisanih  cesta  u općini Banovići i općini Doboj Istok    

45233222-1 Radovi na kolovoznom zastoru i asfaltiranju
	Otvoreni postupak 

Obavještenje o dodjeli ugovora broj :
 997-1-3-72-5-23/22

	


	 
	
	
	
	
	

	
	LOT 1.- Sanacija (rehabilitacija) puta, dionica Gnječkovac, MZ Tulovići, L=230,00 m,Općina Banovići
	
	D.O.O. “RIAL ŠPED” Doboj Istok, 
Magistralni put bb, Doboj Istok
 ID broj: 4209275930009
	vrijednost ugovora = 
38.217,44 KM,
 Rok izvršenja= 
30 dana,
Rok plaćanja=
60 dana od dana dobijanja situacije po pojedinačnom ugovoru 
	
	


	11.02.2022.
	17.03.2022	
	

	
	LOT 2.- Sanacija lokalnog puta u Brijesnici Velikoj, P= 739,00m2
	
	D.O.O. “RIAL ŠPED” Doboj Istok, 
Magistralni put bb, Doboj Istok
 ID broj: 4209275930009
	vrijednost ugovora = 
25.903,73 KM,
 Rok izvršenja= 
30 dana,
Rok plaćanja=
60 dana od dana dobijanja situacije po pojedinačnom ugovoru 
	
	


	11.02.2022.
	06.05.2022	
	

	
	LOT 3. - Sanacija lokalnog puta u MZ Klokotnica, naselje Mrkani, P=340,00m2
	
	D.O.O. “RIAL ŠPED” Doboj Istok, 
Magistralni put bb, Doboj Istok
 ID broj: 4209275930009
	vrijednost ugovora = 
12.767,45 KM,
 Rok izvršenja= 
30 dana,
Rok plaćanja=
60 dana od dana dobijanja situacije po pojedinačnom ugovoru 
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*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

                                                                                                                                                                                                                DIREKTOR:
                                                                                                                                                                                                        Zijad Omerčić, dipl. pravnik

