OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
JU DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA TK
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	R.B.
	Opis i oznaka po JRJN
	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki
	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)
	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)
	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene 
	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma
	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma
	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost
	Napomena
(obrazloženje)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Izvođenje  radova na izradi završnog habajućeg sloja na dionici regionalne ceste R-456 Priboj – Teočak  od st.km. 8+400 do st.km. 9 +750

45233121-3 – Građevinski radovi na glavnoj cesti    
	Otvoreni postupak 

Obavještenje o dodjeli ugovora broj:
997-1-3-55-5-81/21
	DOO Izgradnja  Teočak bb, , ID broj: 4209275930009
	vrijednost = 
199.436,00 KM,
 Rok izvršenja= 
60 dana
Rok plaćanja=
 60 dana od dana zaprimanja računa
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*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava
                                                                                                                                                                                                                  DIREKTOR:
                                                                                                                                                                                                        Zijad Omerčić, dipl. pravnik
