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	R.B.
	Opis i oznaka po JRJN
	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki
	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)
	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)
	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene 
	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma
	Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma
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	1.
	Izvođenje radova na sanaciji i rehabilitaciji  lokalnih i nekategorisanih  cesta  na području  općina Sapna i  Teočak  

45233121-3 Građevinski radovi na glavnoj cesti

	Otvoreni postupak

Broj obavještenja o dodjeli ugovora 
997-1-3-61-5-109/22
	DOO Izgradnja d.o.o Teočak, Adresa: Teočak b.b., 
 ID broj:  420936959007
	vrijednost = 
LOT 6 - 128.204,50 KM,
 Rok izvršenja= 
30 dana
Rok plaćanja=
 30 dana od dana zaprimanja računa
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*U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava
                                                                                                                                                                                                                  DIREKTOR:
                                                                                                                                                                                                        Zijad Omerčić, dipl. pravnik
